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ÚVOD

V dnešní době silně konkurenčního prostředí je pro každý podnikatelský subjekt 

nezbytně nutné hledat nové způsoby a nová řešení pro zlepšování svého produktu 

a poskytovaných služeb. K zabezpečení progresivního vývoje podniku je nutné plánovat směr 

budoucího vývoje podnikatelského prostředí, ve kterém se subjekt nachází. Z tohoto důvodu 

jednotlivé podniky neustále sledují možnosti svého dalšího rozvoje, které je spojeno s tvorbou 

a realizací investičních projektů. 

Cílem práce je na základě analýzy dostupných forem financování podnikových 

projektů navrhnout konkrétní podobu investičního projektu, určit možnosti čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 

2014 – 2020 pro zvolený projekt a zhodnotit předpokládané dopady projektu na rozvoj 

a hospodaření společnosti.

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vysvětleny základní

pojmy z oblasti projektového řízení, zásady projektové přípravy a zpracování návrhu podoby 

projektu, řízení rizik při jeho realizaci.

Druhá část se zabývá zmapováním dostupných forem financování podnikových 

projektů a vymezením nejčastějších zdrojů financování. Na základě průzkumu dostupných 

informačních zdrojů jsou určeny možnosti čerpání prostředků z operačních programů fondů 

Evropské unie.

Ve třetí části je na základě zásad projektové přípravy, projektové techniky a analýzy 

podnikatelského prostředí společnosti navržena konkrétní podoba investičního projektu 

podniku včetně materiálního, technického zajištění realizace a specifikace finančního plánu

vybraného způsobu financování tohoto projektu. Dále je zde charakterizována společnost 

z hlediska základních údajů, její činnosti a také stručný popis již zrealizovaných projektů.

Čtvrtá část je zaměřena na ekonomické vyhodnocení přínosů projektu pro rozvoj 

podniku pomocí výpočtu vybraných investičních ukazatelů a zhodnocení dopadů vybraného 

způsobu financování na hospodaření společnosti.

Dosažení hlavního cíle práce je složeno z postupného plnění dílčích úkolů. Prvním 

úkolem je na základě studia odborné literatury a dostupných zdrojů vyhodnotit možnosti

financování investičních projektů pro malé a střední podnikání.



Dalším úkolem je pomocí aktuálních zdrojů informací určit možnosti čerpání 

finančních prostředků pro realizaci projektu ze strukturálních fondů Evropské unie

pro nastávající programové období 2014 - 2020.

Posledním úkolem je na základě předchozích zjištění navrhnout konkrétní podobu 

projektu, který bude pro společnost vhodný a zhodnotit jeho dopady na další hospodaření,

budoucí progresivní vývoj společnosti a přínos pro podnikatelské prostředí obce Deštné 

v Orlických horách.



1. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

1.1 Projektové řízení

Současné pojetí moderního managementu je vyznačováno změnami v přístupu 

k řízení organizace. Z klasického liniového řízení se pomalu stává řízení zaměřené 

na procesy a využívají se nové maticové struktury. Řízení se tedy od svého funkčního 

pojetí pomalu transformuje na řízení procesů. V rámci těchto podmínek stále roste důraz na 

projektové řízení a jsou posilovány role projektových manažerů.

Projektovým řízením se rozumí soubor norem doporučení a zkušeností popisujících, 

jak řídit projekt. Vzhledem k různorodosti projektů se jedná o určitou filozofii přístupu 

k řešení problematiky řízení projektu. „Projektové řízení je způsob přístupu k návrhu a 

realizaci procesu změn tak, aby bylo dosaženo předpokládaného cíle v plánovaném 

termínu, při stanoveném rozpočtu a s disponibilními zdroji“. (Doležal, Máchal a Lacko, 

2012, str. 425)

1.1.1 Projektový management

Pojem projektového managementu pochází z anglického termínu project 

management. Dle Svozilové (2011, str. 19): „ Projektový management je souhrn aktivit 

spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně 

krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů“, která vychází 

z teorií ve světě uznávaného teoretika projektového managementu profesora Kerznera. 

Podle profesionálního sdružení projektových manažerů Project Management Institute 

(PMI) je „ projektový management aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 

aktivity projektů tak, aby tyto splnily požadavky projektu“. (PMI, 2008)

Mezi základní elementy projektového managementu, které představují spolu 

s aplikací znalostí a metod řadíme (podle Mooze, Foesgerga a Cottermana, 2003):

 projektová komunikace – slouží k efektivnímu dorozumění všech účastníků 

projektu v projektovém prostředí,

 týmová spolupráce – spolupráce a důvěru, které povede k dosažení stanovených 

sdílených cílů,

 životní cyklus projektu – sekvence jednotlivých úseků a fází projektu, definovaných 

vztahů a podmínek pro přechody mezi jednotlivými fázemi,
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 součásti projektového managementu – různé techniky a nástroje řízení projektů 

aplikovaných v průběhu životního cyklu projektu,

 organizační závazek – obsahuje pověření manažera řízením projektu, organizační 

kultura, finanční zdroje, technologie a metodologie.

Vysvětlení pojmu projektového managementu vychází z teorie obecného 

managementu. Vychází ze struktury procesu managementu a vymezuje činnosti, které 

manažer během svého řízení realizuje. Projektový management představuje aplikaci 

znalostí, činností, dovedností, technik a nástrojů na definovaný projekt za účelem splnění 

požadavků a dosažení stanovených cílů. (Bartošová a Bartoš, 2011, str. 14)

Výše uvedené definice ve své podstatě vymezují projektový management jako 

určité vynaložené krátkodobé úsilí při aplikaci znalostí a metod na určený projekt 

za účelem splnění přesně definovaných úkolů a požadavků, které povedou k dosažení 

specifickým způsobem stanovených cílů.

1.1.2 Projekt

Projekt definujeme jako sekvenci činností zaměřených na naplnění jasně 

vymezeného cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu. Základním znakem 

projektu je jeho dočasný charakter, má vymezený obsah, cíle, záměry a má pevně 

stanovený začátek a konec. Výsledkem projektu je vytvoření určitého produktu, služby, 

investičního záměru nebo zrealizované události nebo činnosti. Projekty mohou být menšího 

charakteru, kde jsou k dispozici skromnější finanční zdroje, nebo se může jednat o velké 

projekty, které trvají několik let. (Heldman, Jansen a Baca, 2005, str. 2 – 3)

Projekt je nejdůležitější prvek projektového řízení. Projekt je řízeným procesem, má 

přesně definovaný začátek a konec a řídí se pravidly a regulacemi. Jedná se o sled úkolů, 

kde výsledkem je přeměna vstupů na výstupy. Je dán specifický cíl, jenž má být realizací 

projektu splněn. Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, 

služby nebo určitého výsledku. (Svozilová, 2011, str. 21 – 22)

Dle příručky pro žadatele Společný a regionální operační program se projektem 

obecně rozumí: „ jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně 

definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých

profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá pro vytvoření cílových výstupů 

informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. Projekt musí 
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splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami programu, tzn. přispívat 

k naplnění cíle, zaměření a monitorování ukazatelů příslušného opatření. Projekt musí být 

udržitelný minimálně po stanovenou dobu. (MMR, 2006, str. 9)

Dle výše uvedeného lze tedy projekt charakterizovat podle těchto základních znaků:

 má dočasný charakter a jednoznačně stanovený začátek a konec,

 je realizován lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují,

 slouží jako nástroj k přeměně vstupů na výstupy,

 je jedinečný, není rutinní,

 má dosáhnout jasně stanoveného cíle,

 skládá se ze vzájemně propojených aktivit.

1.1.3 Typy projektů

Obecně jsou rozeznávány dva základní typy projektů. Investiční (tvrdé) projekty 

jsou zaměřeny na pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který dále 

slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. Někdy jsou tyto projekty 

označovány jako infrastrukturální. Do těchto projektů zařazujeme například rekonstrukce, 

pořízení nových technologií či stavby silnic nebo budov pro rekreační účely. Investiční 

projekty jsou v rámci strukturálních fondů spolufinancovány zejména z Evropského fondu 

regionálního rozvoje (dále jen ERDF). (Marek a Kantor, 2013, str. 60 – 61)

Neinvestiční (měkké) projekty jsou orientovány na podporu realizace činností, kde 

pořizování majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. Jedná se 

o projekty, které jsou zaměřeny na investice do lidských zdrojů, na podporu vzdělávání, 

zaměstnanosti, rekvalifikace či sociální integraci. Neinvestiční programy jsou 

spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (EFS). (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 

2009, str. 32)

1.2 Procesy projektového managementu

Projekt je uskutečňován v rámci postupně na sebe navazujících krocích. 

Rozlišujeme pět hlavních skupin odlišných manažerských činností, které jsou uspořádány 

ve struktuře modelu projektu. Jsou to procesy (Bartošová a Bartoš, 2011, str. 35):

 zahájení projektu – definování projektových cílů,
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 plánování projektu – specifikace způsobů a cest ke splnění cílů, časový plán 

projektu a finanční rozpočet,

 realizace – implementace, provádění, řízení a koordinace projektových prací,

 projektová kontrola – monitorování a sledování stavu a postupu projektových prací,

 uzavření projektu – proces ukončení, ověření, zda výstupy odpovídají definovaným 

cílům a záměrům, uzavření administrace.

Dle Svozilové (2011, str. 60 – 61) „ z hlediska výkonu projektů můžeme hlavní 

skupiny procesů projektového managementu, někdy též označované jako domény 

charakterizovat jako iniciace a zahájení projektu, plánování projektu, vlastní řízení 

v průběhu projektu a koordinace, monitorování a kontrola a uzavření projektu. Významnou 

úlohu v úspěšném řízení projektů v procesním modelu hraje integrace těchto procesů, které 

se ve skutečném životě prolínají, cyklicky opakují a doplňují“.

1.2.1 Zahájení projektu

Pod zahájením projektu se rozumí soubor činností, které jsou zaměřeny 

na stanovení primárních cílů projektu a vytvoření základních předpokladů jeho realizace. Je 

nutno formulovat podmínky a vymezit kritéria pro uzavření potřebných 

kontraktů a přidělení jednotlivých kompetencí a odpovědností, které souvisejí s realizací 

budoucího projektu. Zástupci zadavatele či investora vytváří představu o tom, jaký cíl má 

být dosažen a volí se optimální varianta pořízení projektu. O těchto činnostech se hovoří 

jako o tzv. předprojektové fázi. (Svozilová, 2011, str. 76)

Dle Bartošové a Bartoše (2011, str. 36) zahájením projektu rozumíme „Aktivity 

spojené s procesem iniciace a zahájení projektu zahrnují definování cílů projektu, 

stanovení časového plánu, potřebu realizačních zdrojů a odhadu rozpočtu a posouzení 

rizik. Předpokladem procesu zahájení projektu je existence stanoveného globálního cíle, 

který má být realizací projektu naplněn“.

Pro fázi zahájení projektu je důležité stanovit popis procesu, kde je nutná existence 

cíle, který má být realizací naplněn, mají být vymezeny podmínky a předpoklady realizace 

projektu. Důležitou součástí této fáze procesu je jmenování odpovědných osob a sestavení 

projektového týmu a také zajištění potřebné dokumentace, která blíže specifikuje vlastnosti 

a funkce budoucího produktu, jež v rámci realizace projektu vzniknout nebo být dodán.
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1.2.2 Plánování projektu

Bartošová a Bartoš (2011, str. 41) uvádí „Plán projektu (Project Plan) je obvykle 

dokument, který definuje, jak se bude v rámci projektu postupovat, jak je projekt 

naplánován a jak má být realizace projektu organizována, vykonávána, monitorována 

a kontrolována. Plánování projektu zpřesňuje výstupy předchozí fáze. Cílem tohoto procesu 

(výstupem) jsou dva závazné dokumenty Definice předmětu projektu a Plán projektu“. Dle 

definice standardů PMI „Plánem projektu rozumíme dokument, ve kterém je konstatováno, 

jaká práce bude vykonána a jakých přístupů a postupů bude použito k tomu, aby bylo 

dosaženo cíle projektu“. (PMI, 2008)

Základním cílem procesu plánování je definování hlavních faktorů a sestavení 

plánových dokumentů, které zpřesňují výstupy z fáze zahájení projektu a strukturují 

globální cíle do dílčích položek a konkrétních výstupů, rozdělení pracovních témat 

do dílčích částí, příprava metodik, identifikace potřebných zdrojů, vymezení rizik 

a kontrola znalostí a dovedností budoucích členů projektového týmu. Mezi hlavní plánové 

dokumenty řadíme Definice předmětu projektu a Plán projektu. (Svozilová, 2011, str. 113 –

114)

V rámci procesu plánování projektu je důležité vymezit hlavní postupy projektové 

realizace a faktory, které jednotlivé fáze realizace mohou ovlivnit. Tento proces navazuje 

na zahájení projektu, zpřesňuje a rozpracovává výstupy předchozího procesu, identifikuje 

další oblasti budoucí realizace. 

1.2.3 Realizace projektových prací

Mezi základní předpoklady úspěšného naplňování aktivit projektu patří efektivní 

fungování projektového týmu a dalších projektových partnerů. Od začátku realizace musí 

být jasně stanoveny jednotlivé procesy uvnitř projektu, vymezeny kompetence členů týmu 

a způsoby komunikace mezi realizátorem, projektovým týmem a dalšími partnery projektu. 

U jednodušších projektů menšího rozsahu je vedení zajišťováno projektovým manažerem, 

u velkých projektů ve velkých podnicích bývá ke stávající organizační struktuře paralelně 

zařazena samostatná struktura řízení projektu tzv. projektová organizační struktura. (Tauer, 

Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 120 – 121)

Realizace a řízení projektových aktivit je činnost soustřeďujícím na dosahování 

plánovaných cílů prostřednictvím pracovního úsilí osob. Je to část projektu, kde je vytvářen 
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produkt. Jednotlivé pracovní úkoly a plnění jsou provázeny pokyny, které mají zajistit 

budoucí úspěšné plnění celku. Tento způsob zadání práce tvoří základ pro budoucí kontrolu 

plnění plánu projektu. (Svozilová, 2011, str. 180)

Realizace, provádění, řízení a koordinace projektových prací má návaznost 

na procesy z předchozích prácí v rámci plánování. Realizování projektových prací zahrnuje 

činnosti, které jsou vykonávány projektovým týmem pod dozorem projektového manažera, 

a jsou zaměřeny na dosahování cílů a vytváření produktu. Vlastní proces řízení 

a koordinace zahrnuje aktivity zaměřené na výkon, časování a sladění plánovaných prací 

v projektu způsobem odpovídající výstupům v Definici předmětu projektu. (Bartošová 

a Bartoš, 2011, str. 43)

Obecně lze shrnout, že tento proces se skládá z několika činností důležitých 

z hlediska řízení, provádění a koordinace projektových prací. Mezi jednotlivé činnosti

prováděné projektovým manažerem patří:

 obsazování a delegování – vyhledávání vhodných pracovníků a přidělení 

jednotlivých specifických úkolů,

 koordinace – zajištění plynulosti a slaďování jednotlivých činností a úkolů

 motivování – zaujmutí pro splnění určitého úkolu v souladu s hodnotovým 

žebříčkem,

 školení a poskytování rad – sdílení znalostí a zkušeností, rozvíjení kvalifikace 

a znalostí jedinců,

 dohled – průběžné věnování pozornosti výkonu jednotlivých pracovníků a plnění 

zadaných úkolů.

1.2.4 Projektová kontrola

Proces kontroly projektu nastupuje po ukončení plánování a zahájení prvních 

realizačních prací. Cílem monitorování a kontroly projektu je zjišťování a ověřování 

skutečného postupu ve vztahu k plánování formou porovnávání kvantifikovaných hodnot 

a ukazatelů s jejich předpokládaným a žádoucím stavem. Tento proces v sobě zahrnuje 

aktivity zaměřené na zjištění souladu vykonaných činností s projektovým plánem 

z hlediska základních kritérií času, nákladů, kvality či rizik projektu. Pokud jsou při měření 

zjištěny odchylky, následuje vyhodnocení a určení nápravných opatření. Proces 

monitorování a kontroly je složen z fází měření, hodnocení, korekce a podání hlášení 

o stavu projektu tzv. reporting. (Bartošová a Bartoš, 2011, str. 44 – 45)
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Dle Tauera, Zemánkové a Šubrtové (2009, str. 124) „Jsou rozlišovány dva typy 

kontrol průběhu realizace projektu, kontrola administrativní a kontrola na místě. 

Z hlediska doby provedení kontroly se ještě rozlišuje kontrola před uzavřením smluvního 

vztahu a poskytnutí dotace (ex ante), kontrola v průběhu realizace projektu (interim) 

a kontrola po ukončení realizace projektu (ex post)“. Dle Svozilové (2011, str. 222) 

„Monitorování a kontrola je činnost, která se soustředí na zjišťování a ověřování 

skutečného postupu projektu vůči jeho plánu, a to formou porovnávání kvantifikovaných 

hodnot ve stanovených měřících bodech nebo porovnáním jiných ukazatelů s jejich 

předpokládaným stavem. Je to část projektového úsilí, která zajišťuje efektivitu projektu 

a směřování ke splnění jeho stanoveného cíle – vytvoření požadovaného produktu“.

Proces projektové kontroly a monitorování je založena na porovnávání zjištěných 

kvantitativních hodnot ukazatelů s jejich plánovanými nebo doporučenými hodnotami. 

Ověřuje se, zda skutečný postup prací je v souladu s plánem zejména z hlediska času, 

nákladů, kvality a rizik a tento proces se skládá z fází měření, hodnocení, korekce 

a reportingu.

1.2.5 Uzavření projektu

Proces uzavření projektu je závěrečnou fází a stojí na konci všeho projektového 

snažení. Jedná se o činnosti, při které jsou ukončeny všechny aktivity projektu, předány 

a schváleny výstupy a vypořádány a uzavřeny všechny administrativní agendy. Tento 

proces se skládá z uzavření kontraktu a uzavření projektu. Uzavření kontraktu obsahuje 

vypořádání výstupu projektu, závěrečnou fakturaci a přípravu projektu do jeho další životní 

fáze. Uzavření projektu zahrnuje vytvoření závěrečných a hodnotících dokumentů, 

hodnocení výkonů členů projektového týmu a vypořádání majetkových a provozních 

záležitostí včetně uzavření účetních agend. (Svozilová, 2011, str. 252 – 253)

„Proces uzavření projektu začíná v časové fázi, kdy jsou dokončeny a připraveny 

k závěrečnému schválení poslední plánované výstupy projektu. Uzavření projektu je 

činností, při které jsou ukončeny všechny aktivity projektu, předány a schváleny výstupy 

projektu, vypořádány a uzavřeny všechny jeho administrativní agendy“. 

(Bartošová a Bartoš, 2011, str. 47)

V procesu uzavření projektu jsou prováděny činnosti, které vedou k ukončení všech 

aktivit projektu, k předání a schválení výstupů. Proces se skládá z uzavření 

kontraktu a uzavření projektu. Dochází k vypořádání všech administrativních a účetních 
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agend a obvykle se vyhotovuje závěrečná analýza a zpráva o průběhu a poučení z realizace 

projektu.

1.3 Návrh a popis projektu

Základní pravidla při podávání návrhu projektové žádosti se v závislosti na typu 

projektu, fondu a programu liší, ale v této problematice je možné vysledovat obecné 

zákonitosti, které jsou pro všechny typy projektu stejné. Je v zájmu každého žadatele si 

důkladně prostudovat všechny podmínky příslušného programu a detailní metodiku, podle 

níž je doporučeno při podávání návrhu postupovat. V rámci přípravy projektu je nutné 

postupně zodpovídat základní otázky: (Marek a Kantor, 2013, str. 77)

 Co?

 Proč?

 S kým?

 Jak?

 Za kolik?

„Pro každého realizátora projektu je samozřejmostí znalost všech pravidel pro 

uskutečnění projektu. Zejména je důležitá znalost Příručky pro příjemce, které 

v koncentrované podobě všechna tato pravidla obsahuje“.(Tauer, Zemánková a Šubrtová, 

2009, str. 126) Jestliže příjemce dotace využívá i jiných informačních zdrojů, pak pravidla 

uvedená v dokumentaci daného operačního programu vztažená na konkrétní výzvu mají 

primární platnost.

Aby bylo možné žádat o podporu, je nutno daný projekt detailně popsat. Při popisu 

projektu je nutné dbát na vyplnění všech bodů formuláře žádosti, srozumitelný popis cílů 

a jasné vymezení cest vedoucích k realizaci a následnému užití výsledků. Popis projektu je 

velmi důležitý vzhledem k tomu, jak ovlivňuje konečné hodnocení projektu odbornou 

komisí. Informace by měly poskytnout základní údaje, které jsou dále podrobněji 

rozepsány v dalších přílohách žádosti, mezi které patří marketingová analýza, investiční 

záměr, finanční a ekonomická analýza. Informace na sebe vzájemně navazují a jsou 

doplněny příslušnými přílohami a záložkami. (Regionální rada, 2009, str. 37)

1.3.1 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřebnosti

Výchozím stavem se rozumí počáteční stav v oblasti, ve které se projekt bude 

realizovat. Tento stav je jasně definován pomocí nejlépe kvantifikovaných ukazatelů 
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a charakteristik. Je nutné se zaměřit na důležitost projektu, zdůraznit významné klady 

a celkovou prospěšnost projektu. Vhodné je využít situační analýzy či SWOT analýzy 

a podle zjištěných závěrů by mělo být stanoveno, jakým způsobem bude dosaženo cíle 

projektu. Popis výchozího stavu by měl obsahovat charakteristiku problému, který projekt 

řeší, cíle, cílové skupiny a celkovou strategii vedoucí k dosažení těchto cílů. (Marek 

a Kantor, 2013, str. 80)

Projekt by měl být zaměřen na konkrétní potřeby zvolené cílové skupiny uživatelů. 

Důležité je zdůraznit přínos projektu pro tyto skupiny a pozitivní změny, které nastanou při 

jeho realizaci. Je vhodné poukázat např. na zvýšení zisku, zvýšení atraktivity místa 

realizace, vzniklé provozní úspory, zlepšení infrastruktury či životního prostředí. Projekt 

také musí být v souladu s požadavky a potřebami příslušného fondu, programu, prioritních 

os a oblastí podpory a měl by navazovat na globální a jednotlivé cíle operačního programu.

1.3.2 Analýza podnikatelského prostředí a SWOT analýza

Každou organizaci obklopuje určité marketingové prostředí, které ovlivňuje činnosti 

a aktivity dané organizace. Toto prostředí ovlivňuje celá řada faktorů a činitelů. 

Marketingové prostředí dělíme na prostředí vnitřní (mikroprostředí) a na prostředí vnější 

(makroprostředí). Do vnitřního prostředí řadíme faktory a činitele, které mají na podnik 

přímý vliv. Je tvořeno strukturou organizace, konkurencí, dodavateli, zákazníky, 

zprostředkovateli a veřejností. Vnější prostředí (makroprostředí) tvoří širší okolí podniku. 

Patří sem zejména vlivy demografické, ekonomické, politické, legislativní, technologické, 

sociální, kulturní a ekologické. Makroprostředí ovlivňuje jednotlivé činitele mikroprostředí. 

(Jindřichovská, 2013, str. 28)

V období předprojektové fáze je možné předběžnou analýzu rizik a příležitostí 

provést pomocí metody SWOT analýzy. Tato metoda v sobě zahrnuje analýzu silných 

a slabých stránek a analýzu hrozeb a příležitostí. Analýza SWOT získala označení podle 

prvních písmen anglických slov: (Doležal, Máchal a Lacko, 2012, str. 102)

 strenghts – vnitřní síly a přednosti (silné stránky),

 weaknesses – vnitřní slabosti (slabé stránky),

 opportunities – vnější příležitosti,

 threats – externí hrozby.
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SWOT analýza je analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Vnitřní prostředí 

určuje silné a slabé stránky. Podnik tedy na tyto stránky může přímo působit. Silné stránky 

je třeba dále posilovat a slabiny se snažit eliminovat a odstraňovat. Faktory vnějšího 

prostředí leží mimo kontrolu podniku a cílem analýzy vnějšího prostředí je určení možných 

příležitostí a identifikace možných hrozeb a rizik, které by činnost podniku mohli ovlivnit.

1.3.3 Stanovení cílů projektu

Dle Svozilové (2011, str. 82) „ Cíle projektu představují slovní popis účelu, jehož 

má být prostřednictvím realizace projektu dosaženo. Obvykle se jedná o hierarchickou 

strukturu definovaných stavů, podmínek a vlastností popisující budoucí výsledek projektu. 

Cíle jsou podstatným prvkem řízení a mají pro samotný projekt zcela zásadní význam.“

Hlavním cílem projektu je zainteresovaným stranám poskytnout přidanou hodnotu. 

Cíl projektu představuje odsouhlasené koncové výsledky, výstupy v požadovaném časovém 

rámci, rozpočtovém rámci a při akceptovatelných parametrech rizik. Specifický a měřitelný 

cíl se skládá z podmínek a parametrů, kterých se manažeři snaží dosáhnout, aby umožnili 

v návaznosti na dokončený projekt dosáhnout očekávané přínosy. (Doležal, Máchal 

a Lacko, 2012, str. 58)

V rámci stanovení cílů projektu je nutné na zaměření potřeb cílových skupin a 

vymezení přínosu pro budoucí uživatele projektu zejména v rámci pozitivních změn, které 

nastanou realizací daného projektu. Vhodné je poukázat a zdůraznit na vzniklé úspory 

zdrojů, zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti či zisku při žádném nebo zlepšujícím 

vlivu na životní prostředí. Cíle projektu musí být rovněž v souladu s požadavky příslušného 

fondu, programu a oblastní podpory, aby odpovídajícím způsobem navazoval na jednotlivé 

a globální cíle operačních programů.

1.3.4 Rozpis projektových aktivit

Pro provázání časového rámce s konkrétními cíli projektu je nezbytné rozpracování 

cílů do dílčích úseků práce. Obsah, časová náročnost a úsilí, které budou nuceni členové 

projektového týmu vynaložit pro splnění cílů, bude lépe předvídatelné. Sestavení 

podrobného rozpisu úkolů je základním metodickým přístupem v projektovém 

managementu. (Svozilová, 2011, str. 127)

Při sestavování návrhu projektu je nutné pojmenovat všechny podstatné kroky, které 

nás dovedou ke splnění vytyčených cílů. Tyto kroky označujeme jako projektové aktivity. 
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Při stanovení jednotlivých aktivit musíme věnovat pozornost logickým vazbám a faktorům, 

které mohou jednotlivé aktivity ovlivnit. Důležité je podrobné popsání metod realizace 

klíčových aktivit a pro každou aktivitu uvést předpokládané celkové a jednotkové náklady. 

(Marek a Kantor, 2013, str. 83)

Jednotlivé projektové aktivity, které nás dovedou ke splnění zvolených cílů, na sebe 

musí časově a logicky navazovat a odpovídat možnostem žadatele a jeho partnerů. 

V případě, že se na projektu podílí více osob v podobě projektového týmu, je nutné 

ke každé dílčí aktivitě přiřadit kompetence a odpovědnosti jednotlivých členů týmu. 

Správné naplánování projektových aktivit napomáhá ke splnění globálního cíle projektu 

a eliminuje případná rizika, která mohou vzniknout při realizaci.

1.3.5 Projektový tým

Projektový tým je hlavním výkonným článkem projektu a jeho úloha je z hlediska 

úspěchu velice důležitá. „Projektový tým je skupina osob, které se podílejí na realizaci

a splnění cílů projektu a po dobu trvání projektu podléhají řízení projektového manažera, 

a to v rozsahu přiděleného času nebo určité pracovní kapacity v rámci přidělených 

oprávnění a odpovědností.“ (Bartošová a Bartoš, 2011, str. 50)

„Projekty provádí týmy lidí, kteří byli obvykle shromážděni specificky za účelem 

zajištění daného projektu. Týmy jsou skupiny lidí, kteří pracují společně s cílem dosáhnout 

určitého požadovaného výstupu. Budování projektového týmu se obvykle provádí pomocí 

zahajovacích projektových schůzí a seminářů a účastní se jich manažer projektu, členové 

týmu a další zainteresované strany“ (Doležal, Máchal a Lacko, 2012, str. 128)

Pro zajištění realizace projektu je určení lidských zdrojů komplikovaná záležitost. 

Složité projekty vyžadují celou řadu profesí, obsazení projektových rolí a zajištění 

potřebných realizací se současnou optimalizací nákladů. Rozhodující pro obsazení 

jednotlivých rolí projektového týmu je odbornost a úroveň kvalifikace, dostupnost v čase 

vzhledem k harmonogramu a náklady na výkon činnosti vzhledem k rozpočtu. Manažer 

projektu nemá vždy dostatečné informace a osobní zkušenosti se všemi potencionálními 

pracovníky a velkou roli zde hraje oboustranná důvěra a otevřenost. (Svozilová, 2011, 

str. 153)

Pro úspěšnou realizaci projektu je klíčové sestavení optimálního projektového 

týmu, který uchazeč o získání dotace uvádí, a který se bude podílet na uskutečňování 
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jednotlivých aktivit od přípravné až po konečnou fázi projektu. Efektivní tým je složen 

z různých specialistů s odpovídajícími kvalifikacemi, kteří zajistí a dohlíží na plynulý chod 

celého projektu a dosažení stanoveného cíle. Projektový tým je obvykle složen 

z projektového manažera, příslušného počtu vedoucích týmů a administrátora.

1.3.6 Rozpočet projektu

Nedílnou součástí plánu projektu je rozpočet projektu. Obsahuje všechny informace 

o čerpání zdrojů v celkovém souhrnu, v rozpisu detailních položek podle jednotlivých 

nákladových druhů a v časovém fázování podle předpokladu postupného čerpání těchto 

zdrojů. Rozpočet projektu je jednou z nejdůležitějších charakteristik a je nezbytným 

podkladem pro koordinace a kontrolu postupu činností a dílčích dodávek vzhledem 

k plánu. (Svozilová. 2011, str. 159)

Reálně sestavený rozpočet je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci 

projektu. Rozpočet slouží jako odhad celkových nákladů projektu a struktura rozpočtu je 

dána konkrétní aplikací na jednotlivé rozpočtové kapitoly. Při sestavování je nutné 

dodržovat stanovené maximální a minimální limity finanční podpory z veřejných zdrojů 

a také je nutné uvést vlastní zdroje spolufinancování. Hodnoty položek se uvádějí bud 

s DPH nebo bez DPH a uvádí se i charakter poskytnuté podpory. U investičních etapových 

projektů se zpracovává rozpočet pro každou etapu. (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, 

str. 102 – 104)

Marek a Kantor (2013, str. 115) uvádí: „ Rozpočet popisuje strukturu financování 

projektu v jednotlivých fázích realizace a jako takový je stěžejní součástí projektu. Každá 

žádost o projekt musí obsahovat detailní rozpočet. Přípravě rozpočtu je třeba věnovat 

velkou pozornost, neboť jen opravdu reálný rozpočet umožní v případě schválení projektu 

financovat činnosti, které žadatel ve svém návrhu plánuje.“

Při žádosti o finanční prostředky z fondů EU je třeba mít na paměti tzv. způsobilost 

a nezpůsobilost výdajů. Způsobilé výdaje jsou takové výdaje, které lze hradit z veřejných 

prostředků. Nezpůsobilé výdaje naopak hradit z veřejných prostředků nelze a žadatel je 

tedy musí uhradit z vlastních prostředků. Přesto je nutné oba typy výdajů v rozpočtu 

projektu vykázat. Součtem způsobilých a nezpůsobilých výdajů získáme celkové výdaje 

projektu. U jednotlivých programů se vymezení okruhu těchto výdajů liší a lze je nalézt 

v prováděcích dokumentech nebo příručkách pro žadatele. (Marek a Kantor, 2013, str. 115)
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Rozpočet je nedílnou a důležitou součástí každého projektu. Přípravě rozpočtu je 

důležité věnovat velkou pozornost, protože reálný rozpočet může posunout uchazeče blíže 

ke schválení projektu a jeho realizace. Rozpočet má svou strukturu a rozlišuje výdaje 

na způsobilé, které lze uhradit z veřejných prostředků a nezpůsobilé, které je nutno hradit 

z vlastních prostředků. Ve většině případů se využívá na tyto výdaje bankovní úvěr.

1.3.8 Řízení rizik projektu

„Řízení rizik je neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází životního 

cyklu projektu. Znalosti řízení rizik následně významně přispívají k úspěchu budoucího 

projektu. Posouzení rizik uspořádává rizika podle jejich důležitosti z hlediska jejich dopadu 

na projekt a pravděpodobnosti jejich výskytu a riziko můžeme vyloučit, zmírnit, sdílet nebo 

se proti němu pojistit.“ (Doležal, Máchal a Lacko, 2012 , str.83)

Klíčem k efektivní realizaci projektu je řízení rizik. Neexistuje projekt, ve kterém 

by se neobjevovala rizika během jeho realizace. I přes pečlivé plánování se nikdy nelze 

rizikovým faktorům úplně vyvarovat, proto je nutné rizika analyzovat a systematicky řídit. 

Úspěšné řízení se tedy neobejde bez celkového porozumění jednotlivým rizikovým 

faktorům a způsobům, jak mohou průběh projektu a jeho cíle ovlivnit. (Marek a Kantor, 

2013, str. 125)
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2. DOSTUPNÉ FORMY FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH 

PROJEKTŮ

2.1 Financování investičních projektů

Činnost zabývající se získáváním finančních zdrojů ve formě kapitálu a peněz pro 

založení, chod a rozvoj podniku charakterizujeme jako financování podnikových investic. 

Potřebné zdroje je třeba zajistit v dostatečném objemu, struktuře, ve správném čase 

a při optimálních nákladech na jejich obstarávání s přesně definovanou cenou za jejich 

používání. „Financování investic se zabývá soustřeďováním a optimálním složením různých 

forem finančních zdrojů na úhradu reálných podnikových investic.“ (Fotr a Souček, 2011, 

str.44)

Financování investičních projektů je úzce provázáno se dvěma oblastmi 

rozhodování. Jedná se o rozhodování investiční a rozhodování finanční. Základním cílem 

investičního rozhodování je rozhodnout o výši investovaných prostředků a do jakých aktiv 

vymezené prostředky investovat. Finanční rozhodování se zabývá problematikou výběru, 

získávání a rozdělení finančních zdrojů tak, aby byly respektovány finanční cíle, které by 

měly být propojeny se strategickými cíli podniku. Podnik by měl posoudit věcnou 

a finanční stránku. Dle Tetřevové (2006, str. 25)je „Úspěšnost každého projektu závislá jak 

na správném posouzení a rozhodnutí o věcné náplni projektu, tak na vhodné volbě 

finančních zdrojů v optimální struktuře.“

Financování podnikových projektů rozumíme získávání a rozdělování finančních 

zdrojů, které je nutno provádět s ohledem na možnosti podniku v rámci daného projektu.

Tuto činnost je možno charakterizovat jako činnost, která se zabývá získáváním finančních 

zdrojů (peněžních prostředků a kapitálu) pro založení, chod a rozvoj podniku v závislosti 

na objemu, čase, struktuře a optimálních nákladech. Součástí investičního projektu je 

zpracování dokumentace nezbytné pro zajištění potřebných zdrojů. Dobře věcně zaměřený 

projekt, který bude nevhodně financován, může dostat podnik do problémů. Zdroje 

financování jsou děleny do dvou základních skupin podle jejich původů na vlastní a cizí 

zdroje. Záleží na tom, zda byly vytvořeny vlastní činností podniku či nikoliv.

2.2 Zdroje financování projektů

Zdroje financování investičních projektů lze třídit z více hledisek. Mezi 

nejvýznamnější hlediska členění patří místo, odkud se zdroje získávají (interní a externí 
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zdroje), a druhé významné hledisko je vlastnictví těchto zdrojů. Zdroje financování je tedy 

možno rozdělit z druhého hlediska vlastnictví takto: (Tetřevová, 2006, str. 26)

 vlastní zdroje

 externí: základní kapitál, kapitálové fondy,

 interní: nerozdělený zisk, odpisy, rezervní fond, ostatní fondy tvořené ze zisku.

 cizí zdroje

 externí: bankovní úvěry, úvěry od dodavatelů, zálohy od odběratelů, směnky 

k úhradě, finanční a provozní leasing a dotace,

 interní: rezervy, nevyplacené mzdy a dividendy, neodvedené daně.

V rámci investičního projektu je nezbytné i zpracování dokumentace pro zajištění 

zdrojů financování od bank, vlastníků a partnerů poskytujících rozvojový kapitál. Jednání 

s poskytovateli kapitálu probíhá v několika fázích. V první fázi je prezentován investiční 

záměr a vyjasnění základní představy o parametrech investice. V další fázi probíhá 

prověřování záměru a zpracování konkrétního projektového řešení. Poslední fáze nastává, 

je-li investiční záměr schválen a následují jednání o konkrétním textu smlouvy 

o financování. (Fotr a Souček, 2011, str. 45)

2.2.1 Financování z vlastních zdrojů

„Vlastní kapitál tvoří veškeré interní zdroje financování a některé z externích 

zdrojů. Podstatné přitom je, že vlastní kapitál není třeba splácet a představuje bezpečný 

zdroj financování investičních projektů.“ (Fotr a Souček, 2011, str. 46)

Vlastní zdroje financování jsou zdroje, které vznikly uvnitř podniku nebo byly 

vytvořeny vlastní činností podniku. Základní formy financování z vlastních zdrojů tvoří:

(Tetřevová, 2006, str. 27)

 základní vklad při založení společnosti (základní kapitál),

 navýšení základního kapitálů (v případě akciových společností emise akcií, vklady 

do základního kapitálu společnosti v případě jiné právní formy společnosti),

 nerozdělený zisk z minulých období,

 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

 výnosy z likvidace (prodeje) dlouhodobého majetku a zásob,

 kapitálové fondy (pokud je dostatek hotovostních prostředků na straně aktiv 

společnosti),
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 účasti, subvence a dary.

2.2.2 Financování z cizích zdrojů

„Mezi cizí zdroje jsou počítány všechny zdroje, které se nepovažují za vlastní. Lze 

je klasifikovat jako prostředky, které byly podniku zapůjčeny a které bude muset dříve či 

později podnik vrátit. „Financování cizím kapitálem je možno charakterizovat jako 

substituci vlastního kapitálu cizím s dodatečnými náklady ve formě úroků“ (Fotr a Souček, 

2011, str. 49)

Důvodem pro využívání cizích zdrojů pro financování investičních projektů je 

na jedné straně situace, že podnik nemá dostatek vlastních zdrojů, ale svou roli zde sehrává 

fakt, že náklady na cizí kapitál bývají obvykle nižší než na kapitál vlastní. Pro vysvětlení 

tohoto tvrzení existují především dvě základní opodstatnění. Úrokové sazby bank, které 

jsou hlavními poskytovateli cizích zdrojů, bývají nižší než míra výnosnosti akcií a druhým 

důvodem je uplatnění úrokového daňového štítu. Daňový štít vyjadřuje daňovou úsporu, 

protože zaplacené úrokové náklady z úvěru jsou daňově uznatelným nákladem. Mezi 

základní formy financování z cizích zdrojů řadíme: (Tetřevová, 2006, str. 28)

 rezervy,

 dlouhodobé závazky (emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky i úhradě),

 krátkodobé závazky (nevyplacené mzdy a dividendy, zálohy od odběratelů, 

dodavatelské úvěry),

 finanční a provozní leasing,

 bankovní úvěry a výpomoci,

 dotace.

Další text práce je zaměřen na nejčastější formy projektového financování, kterými 

jsou bankovní úvěry a dotace.

2.3 Bankovní úvěry

Bankovní úvěry jsou v českých podmínkách široce využívaným zdrojem 

financování projektů. Jedná se o úvěry poskytované ve formě peněz komerčními bankami, 

pojišťovnami nebo penzijními fondy. Mají charakter investičních nebo hypotečních úvěrů. 

Mají výhody v podobě široké možnosti využití prostředků, sjednání individuálních 

podmínek a daňové znatelnosti úroků. Nevýhodami bankovních úvěrů jsou především stále 
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náročnější podmínky na záruky a včasné hrazení splátek a jistiny vede ke zvýšení 

finančního rizika. (Doležal, Máchal a Lacko, 2012, str. 498)

Prostředky pro realizaci projektů jsou nejčastěji získávány od bankovních institucí 

a bankovní úvěry představují nejrozšířenější způsob financování z cizích zdrojů. Z hlediska 

doby, na kterou je bankovní úvěr poskytnut, rozlišujeme krátkodobé, střednědobé 

a dlouhodobé bankovní úvěry. Krátkodobé bankovní úvěry mají dobu splatnosti do jednoho 

roku a patří mezi ně zejména kontokorentní, eskontní a lombardní úvěr. Střednědobý 

bankovní úvěr s dobou splatnosti od jednoho do pěti let a dlouhodobý bankovní úvěr 

s dobou splatnosti delší než pět let jsou nejčastěji poskytovány bankami nebo jinými 

finančními institucemi ve formě investičního nebo hypotéčního úvěru na základě smlouvy 

mezi věřitelem a dlužníkem. Základní podmínkou pro poskytnutí úvěru je pozitivní 

ohodnocení bonity klienta, který žádá o úvěr. 

Investiční úvěr je poskytován na financování pořízení dlouhodobého hmotného či 

nehmotného majetku. Zde je pevně stanoven plán čerpání, výše úvěru je omezena bonitou 

klienta, výší investice a způsobem zajištění. Nejběžnější způsob zajištění je nemovitostí, 

směnkou nebo ručením třetí osoby. Hypotéční úvěr je určen pro financování investic do 

nemovitosti a je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Může být poskytnut jak osobám 

fyzickým, tak osobám právnickým a slouží k financování koupě, výstavby, opravě, 

rekonstrukci či modernizaci nemovitosti. Jeho získání je obtížnější a zdlouhavější, doba 

splatnosti se pohybuje okolo 20 let a jako zástava slouží rodinný nebo bytový dům, 

stavební pozemek. Tento úvěr může být poskytnut až do 100 % hodnoty zastavené 

nemovitosti. (Jindřichovská, 2013)

2.4 Finanční leasing

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání může vystupovat jako 

poskytovatel leasingu kterákoliv obchodní společnost nebo fyzická osoba při splnění 

všeobecných podmínek pro soukromé podnikání. Předpokladem pro poskytování 

leasingových služeb postačuje pouze běžné živnostenské oprávnění ke koupi za účelem 

dalšího prodeje. Leasingové společnost nepotřebují pro své komerční činnosti zvláštní 

licenci. Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách jsou oprávněny k provozování operací 

finančního leasingu v ČR také banky. 

Finanční leasing patří mezi nejrozšířenější a osvědčené produkty pro financování 

dopravní technicky, strojů a zařízení. Jedná se o obchodní transakci, jejímž účelem je za 
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úhradu umožnit dlouhodobé nebo trvalé užívání movité nebo nemovité věci. Ekonomickým 

účelem finančního leasingu je využití majetkových hodnot bez rizik spojených s jejich 

vlastnictvím, získáním do vlastnictví po ukončení leasingu za zůstatkovou cenu. Majetek 

získáme bez prostředků na jeho pořízení, dojde ke zlepšení cash-flow, nezatížení účetní 

bilance a optimalizuje se daňové zatížení. Mezi hlavní výhody finančního leasingu patří:

(Jindřichovská, 2013)

 snížení okamžitého výdaje prostředků na pořízení předmětu a rozložení splácení na 

delší období

 zlepšení cash-flow z důvodů průběžného placení na základě splátkového kalendáře

 leasingové splátky jsou pro firmu plně uznatelným daňovým nákladem

 možnosti využití zvýhodněných obchodních akcí, výhodné pojištění hrazené ve 

splátkách

2.5 Dotace

Dotace jsou významným zdrojem financování projektu. „Dotací se rozumí finanční 

úhrada či příspěvek z veřejného rozpočtu na národní úrovni (státní rozpočet, rozpočty 

územní samosprávy krajů a obcí) a na úrovni nadnárodní tj. zdroje Evropské unie (EU).“

(Doležal, Máchal a Lacko, 2012, str. 499) Dotace splývají s vlastními zdroji a rozšiřují 

vlastní kapitál. Výhodou dotací jsou nulové náklady na získání a držbu daného zdroje, 

protože dotace představují neúročený a nenávratný finanční zdroj. Nutnost respektování 

striktních podmínek nakládání s těmito prostředky z hlediska účelu použití, přísně 

dodržovaní struktury položek čerpání a stanovených lhůt považujeme za nevýhody. 

Fondy EU jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů pro realizaci regionální politiky 

v členských zemích EU. Evropská regionální politika je založena na finanční solidaritě. 

Členské země přispívají danou finanční částku do společného rozpočtu a tím napomáhají 

méně prosperujícím regionům a sociálním skupinám. Přestože země EU patří mezi 

nejbohatší země na světě, existují zde mezi významné rozdíly mezi jednotlivými regiony. 

Z této příčiny byla vytvořena regionální politika EU, někdy také označována jako 

strukturální, a má za cíl snižovat rozdíly v životní úrovni mezi jednotlivými regiony. 

Výdaje na regionální politiku představují druhou největší položku výdajů rozpočtu EU.

Národní a regionální složky však musí projevit vlastní motivaci a vůli se o dotace aktivně 

hlásit. (Vilamová, 2004, str. 19 – 21)
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2.5.1 Fondy Evropské unie

Mezi priority EU patří snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony a vyrovnávání 

sociální a ekonomické situace členských zemí při zachování jejich historických 

a kulturních hodnot. Evropské strukturální fondy patří mezi nástroje regionální a 

strukturální politiky EU. Účelem je prostřednictvím jednotlivých programů a projektů 

snižovat rozdíly v úrovni různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných oblastí. 

Finanční prostředky z těchto fondů jsou nevratné a směřují na národní či regionální orgány 

členských zemí, které jsou zodpovědné za řízení rozvojových orgánů. Evropská komise 

převádí na základě schválených programů peníze národních a regionálních orgánům oproti 

výkazům realizovaných projektů. Strukturální politika je založena na solidaritě zemí 

s vyšším ekonomickým potenciálem vůči regionům a států ekonomicky méně rozvinutým. 

(Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 18)

Již od svého vzniku se EU potýkala s celou řadou problémů, které jsou spojeny 

nejen s vnitřním vývojem členských státu, ale také se světovým vývojem. Stále více se 

projevuje různorodost EU v souvislosti s přistupováním nových členských států a objevují 

se další problémy jednotlivých zemí a oblastí. Díky historickému vývoji mají členské země 

různé pozice a různé šance úspěšně čelit dynamicky se měnícímu ekonomickému prostředí. 

Díky tomu by se rozdíly mezi jednotlivými regiony mohly prohlubovat, což by mohlo 

znamenat další ekonomické a sociální problémy, které by zpomalovaly celkový vývoj EU, 

a také ovlivňovaly konkurenceschopnost na světových trzích. Proto EU zvolila cestu 

podpory potřebných oblastní v konkrétních regionech. V EU hrají základní roli principy 

fungování volného trhu a tržní ekonomiky.

2.5.2 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

ERDF byl založen v roce 1972, fungovat začal v roce 1975 a od roku 1988 byl 

začleněn do regionální politiky EU a jeho význam se neustále zvyšuje. Jeho úlohu a oblast 

působnosti určuje Nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje a patří do ní podpora 

veřejných a soukromých investic na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony celé EU. Je 

zaměřen na investice do infrastruktury, podporu nezaměstnanosti a podporu malého 

a středního podnikání v problémových oblastech. Úkoly ERDF vyplývají přímo 

ze zakládajících smluv v jejich jednotlivých úpravách a také z úkolů strukturálních fondů. 

ERDF v současné době sleduje zejména projekty, které se soustředí na regionální rozvoj, 

hospodářské změny, větší konkurenceschopnost a územní spolupráci v rámci regionů EU. 



34

Mezi priority pro financování patří výzkum, inovace, prevence rizik, investice 

do infrastruktury a ochrana životního prostředí. (Marek a Kantor, 2013, str. 29)

V rámci ERDF jsou podporovány investiční projekty výstavby infrastruktury, 

odstraňování ekologických zátěží, úprava koryt řek, budování stokových systémů, podpora 

inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj sportovních areálů využitelných pro cestovní 

ruch, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavádění služeb elektronické veřejné správy, 

posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace krizového 

managementu apod. (Bartošová a Bartoš, 2011, str. 99)

2.5.3 Evropský sociální fond (ESF)

ESF je nejstarší ze všech strukturálních fondů, byl zřízen už v roce 1960 díky 

Římské smlouvě a nyní je hlavním nástrojem sociální politiky a politiky zaměstnanosti 

v rámci EU. Hlavní posláním ESF jsou investice do rozvoje lidských zdrojů, boj 

s nezaměstnaností a rozvoj trhu práce v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti malých 

a středních podniků a rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce. (Marek 

a Kantor, 2013, str. 29)

V rámci ESF jsou podporovány neinvestiční projekty typu rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, tvorba 

inovativních vzdělávacích programů, podpora začínajících podnikatelů, rozvoj 

vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek 

pro využívání informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele, stáže studentů, 

pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. (Bartošová 

a Bartoš, 2011, str. 99)

2.5.4 Kohézní fond (KF) - Fond soudržnosti

Kohézní politika byla zavedena v roce 1986 Jednotným evropským aktem 

a označuje všechny kroky, které vedou ke snížení ekonomických a sociálních nerovností. 

KF by ustaven Maastrichskou smlouvou v roce 1993. KF není strukturálním fondem 

a vznikl za účelem pomoci členským státům, které se potýkali s problémy se vznikem 

hospodářské a měnové unie. KF je zaměřen na projekty zaměřené na ochranu životního 

prostředí, na transevropské dopravní sítě, zasahuje do oblastí souvisejících s udržitelným 

rozvojem, energetické politiky a využívání obnovitelných zdrojů energie. KF se 
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nezaměřuje na dlouhodobé programy, ale spíše na konkrétní projekty. (Marek a Kantor, 

2013, str. 30)

KF na rozdíl od strukturálních fondů se zaměřuje na rozvoje chudších států, nikoliv 

regionů. Obdobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční projekty, které jsou však 

zaměřeny na rozvoj dopravní infrastruktury většího rozsahu jako jsou dálnice a silnice 1, 

třídy, železnice, vodní doprava a řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké 

dopravy a také na ochranu životního prostředí. (Bartošová a Bartoš, 2011, str. 99 - 100)

2.6 Politika strukturálních fondů EU

2.6.1 Programovací období 2007 - 2013

„V období 2007 – 2013 měli nástroje pro splnění cílů politiky soudržnosti právní 

základ v nařízeních přijatých Evropským parlamentem a Radou. Snížení počtu výše 

zmíněných nástrojů se projevilo ve zjednodušení systému čerpání prostředků regionální 

politiky EU.“ (Marek a Kantor, 2013, str. 28) V programovacím období 2007 – 2013 byla 

pozornost zaměřena zejména na sociální a ekonomický růst a vytváření nových pracovních 

míst ve všech regionech EU. Regionální rozvoj je postaven na třech cílech:

 cíl konvergence – tento cíl je financován ze všech tří fondů (ERDF, ESF a KF) 

a smyslem je urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů 

prostřednictvím zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti pomocí investic 

do hmotného a lidského kapitálu, zlepšením schopnosti přizpůsobovat se sociálním 

a hospodářským změnám a zlepšením základní infrastruktury. Podporovány jsou 

regiony s hrubým domácím produktem (dále je HDP) nižším než 75 % průměru EU. 

V ČR se jedná o všechny regiony kromě Prahy a částka vymezena pro ČR činila 

25,89 mld. euro. (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 16)

Cíl konvergence podporuje tvorbu a růst pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech, kde je HDP na osobu nižší než 75% 

průměru EU. Pod cíl konvergence spadá většina regionů deseti nových členských 

států, dále jižní Itálie, východní Německo, několik oblastí Velké Británie, části 

Řecka, Portugalska a Španělska. (Marek a Kantor, 2013, str. 25)

 cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – postatou tohoto cíle je 

zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti, zlepšování životního 

prostředí a přitažlivosti regionů nejméně rozvinutých. Toho má být dosaženo 
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pomocí podpory inovací, podnikání, ochrany životního prostředí, zlepšení 

přizpůsobivosti a rozvoje trhu práce a předvídání sociálních a hospodářských změn. 

Na tento cíl bylo pro období 2007 – 2013 vyčleněno 419,09 mil euro. (Tauer, 

Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 17)

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je druhým cílem politiky 

soudržnosti. Podporovány jsou oblasti, které nespadají po cíl konvergence, kde není 

potřeba pomoci tak naléhavá a výše přidělených prostředků je proto nižší. Spadají 

sem oblasti severu Velké Británie, Španělska, střední Francie a Itálie, severní 

Finsko a Kypr. V případě ČR se jedná pouze o hlavní město Praha. (Marek 

a Kantor, 2013, str. 25)

 cíl evropská územní spolupráce – „Evropská územní spolupráce se soustřeďuje na 

podporu harmonického a vyváženého rozvoje na území EU, na podporu další 

integrace pomocí příhraničí a na mezinárodní a meziregionální spolupráci.“ 

(Marek a Kantor, 2013, str. 25) Hlavním zaměřením tohoto cíle je podpora 

integrace EU v rámci spolupráce na třech úrovních. Jedná se o příhraniční 

spolupráci, spolupráci na nadnárodní úrovni a mezinárodní spolupráci ve formě 

vytváření sítí pro spolupráci a výměnu zkušeností v rámci celé EU a informační 

společnosti, rozvoj hospodářských vztahů, budování infrastruktury, technického 

propojení a posilování dostupnosti, zajištění spolupráce v oblasti bezpečnosti 

a zvyšování zaměstnanosti. Mezi hlavní priority patří podpora vědy, výzkumu. 

V ČR pod tento cíl spadají všechny regiony a vymezená částka byla 389 mil. euro. 

(Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 17)

 horizontální témata – všemi třemi cíli se prolínají tzv. horizontální témata. Jsou 

zde zařazena témata rovné příležitosti mužů a žen, zákaz diskriminace a udržitelný 

rozvoj. Tato témata považuje EU jako témata, která se týkají všech členských zemí 

a jsou začleněna do všech strukturálních fondů.

Cíle a finanční nástroje regionální politiky pro období 2007 – 2013 jsou uvedeny 

v tabulce č. 1.
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Tabulka 1: Cíle a nástroje regionální politiky pro období 2007 - 2013

Období 2007 - 2013

Cíl Finanční nástroj

Konvergence

Fond soudržnosti

ERDF

ESF

Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost - regionální úroveň, národní 
úroveň

ERDF

ESF

Evropská územní spolupráce ERDF

Problematika rozvoje venkova a rybolovu není
nadále součástí politiky soudržnosti, ale je 
zařazena pod Společnou zemědělskou politiku

3 CÍLE 3 FINANČNÍ NÁSTROJE
Zdroj: (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 26)

2.6.2 Strukturální fondy a ČR v období 2007 – 2013 

Možnosti čerpání prostředků ČR v programovém období 2007 – 2013 

ze strukturálních fondů dosáhly výše 26,7 mld. euro, což činilo zhruba 752,7 mld. Kč. Míra 

spolufinancování projektů ze státního rozpočtu měla činit při úspěšném čerpání 132,8 mld. 

Kč. Na strukturální fondy připadla částka 516 mld. Kč a na Fond soudržnosti 258 mld. Kč. 

Podíl evropských fondů na financování veřejných projektů vzrostl až na 85%. (Tauer, 

Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 31)

ČR na roky 2007 – 2013 v rámci cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

EU připravila celkem 24 operačních programů, které jsou uvedeny v Národním 

strategickém referenčním rámci. Jedná se o klíčový dokument realizace evropské politiky 

v ČR a Evropskou komisí byl schválen v červenci 2007. Samotná realizace operačních 

programů byla možná od 1. ledna 2007. Tyto operační programy byly určeny pro všechny 

tři cíle politiky soudržnosti EU a jednalo se o programy: (Marek a Kantor, 2013, str. 37 -

39)

 životní prostředí,

 vzdělávání pro konkurenceschopnost,

 výzkum a vývoj pro inovace,

 podnikání a inovace,

 lidské zdroje a zaměstnanost,
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 doprava,

 integrovaný operační program,

 technická pomoc,

 sedm Regionálních operačních programů,

 dva programy pro region soudržnosti hlavního města Prahy,

 devět programů evropské územní spolupráce.

Operační programy pro cíl konvergence jsou tematické (sektorové) a regionální 

operační programy. Tematické operační programy jsou zaměřeny na problematiku daného 

sektoru nebo oblasti a jsou platné pro všechny regiony ČR. Řídícími organy jsou příslušná 

česká ministerstva, která ke každému programu vypracují podrobný metodologický 

materiál a pacifikují konkrétní podobu podmínek projektových žádostí. Regionální 

operační programy obsahově navazují na systém sektorových programů v rámci regionů 

příslušné země. Snahou je využít potenciál daného regionu k jeho dalšímu rozvoji. Pro 

programové období 2007 – 2013 bylo připraveno sedm regionálních operačních programů 

pro každý region soudržnosti ČR tzv. NUTS II: (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, 

str. 21)

 ROP NUTS II Jihovýchod,

 ROP NUTS II Jihozápad,

 ROP NUTS II Moravskoslezko,

 ROP NUTS II Severovýchod,

 ROP NUTS II Severozápad,

 ROP NUTS II Střední Čechy,

 ROP NUTS II Střední Morava.

Operační programy pro cíle regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost má 

jako jediný region soudržnosti nárok realizovat tyto programy hlavní město Praha, kde byly 

připraveny dva programy (OP Praha konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita). Jsou 

zaměřeny na zkvalitnění městského prostředí, zlepšení dostupnosti dopravních 

a telekomunikačních služeb a inovačního potenciálu města. Dále je také cílem zvyšování 

zaměstnanosti, rozvoj trhu a podpora kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly 

a integrace vyloučených skupin obyvatelstva. (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 21 

- 22)
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Operační programy pro cíl Evropské územní spolupráce si za cíl kladou podporu 

hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím posilování jejich 

rozvojového potenciálu. Důležitá je spolupráce s příslušnou partnerskou zemí. Jedná se 

o tyto programy: (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 21 - 22)

 INTERACT II,

 ESPON II,

 OP Mezinárodní spolupráce,

 OP Nadnárodní spolupráce,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko.

2.6.3 Podporované projekty

Projekty určené pro financování z evropského rozpočtu nejsou vybírány nahodile, 

ale dle toho, zda mají uskutečňovat záměry kohezní politiky EU. Operační programy jako 

oficiální dokumentace schválená Evropskou komisí definují, které problémy chce ČR 

za získané prostředky řešit a čeho chce v daném období dosáhnout. (Bartošová a Bartoš, 

2011, str, 102)

Finanční podpora je zaměřena na tyto oblasti: (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, 

str. 33 - 34)

 rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury – výstavba a oprava dopravních 

komunikací, silnic, železnic, obchvatů měst, říční infrastruktury, budování 

terminálů veřejné integrované dopravy apod.

 rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce – úpravy veřejných prostranství, 

výsadba okrasné zeleně, regenerace bytových domů, přeshraniční spolupráce 

v oblasti společenských aktivit a kultury apod.

 rozvoj cestovního ruchu – rozvoj ubytovacích zařízení, rozvoj kultury a sportu, 

výstavba cyklostezek, muzeí, skanzenů apod.
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 podpora podnikání, vědy a výzkumu – zakládání podniku, nákup nových výrobních 

technologií, podpora patentové aktivity podniků, vysokých škol 

a vědeckovýzkumných zařízení, zavádění IT technologií apod.

 rozvoj lidských zdrojů – rekvalifikační kurzy, poskytování sociálních služeb, 

zvyšování kvality výuky, podpora dalšího vzdělávání apod.

 zlepšování kvality veřejných služeb poskytovaných veřejnou správou 

a samosprávou – výstavba datových sítí veřejné správy, zlepšení materiálního 

vybavení veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti 

a transparentnosti veřejné správy apod.

 ochrana životního prostředí – čistírny odpadních vod, rozvodné sítě pitné vody, 

instalace větrných elektráren, regenerace a výsadba zeleně apod.

2.6.4 Příprava období 2014 – 2020 pro ČR 

Budoucí investice kohezní politiky jsou těsně spjaty s cíli Strategie Evropa 2020, 

která stanovuje vizi evropského sociálně-tržního hospodářství pro 21. století. Tato strategie 

předkládá tří vzájemně se propojující a posilující priority založené na inteligentním 

a udržitelném růstu, který bude rozvíjet ekonomiky na nových znalostech a inovacích, bude 

podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje 

a zaměří se na růst podporující začlenění s vysokou zaměstnaností, která se bude 

vyznačovat sociální a územní soudržností. (Bartošová a Bartoš, 2011, str. 114)

Příprava programového období 2014 – 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem 

EU pro nacházející období. Finální podoba finanční podpory pro ČR bude okolo 20,5 mld. 

euro a bude přerozdělována v rámci 8 operačních programů. Evropská komise v roce 2011 

zveřejnila balíček šesti nových nařízení, která budou tvořit základ pro podporu 

z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro období 2014 – 2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vypracovalo Rámcové pozice, které byly 

projednány v příslušných poradních, pracovních a koordinačních skupinách a byly 

schváleny vládou v roce 2012. (Strukturální fondy EU, 2014)

Nejvýznamnější složky evropského rozpočtu v tomto období budou zaměřeny 

na podporu politiky soudržnosti, rozvoje venkova a společné námořní a rybářské politiky. 

Fondy ESIF se skládají ze dvou strukturálních fondů a tří dalších fondů a jejich náplň je 

oproti období 2007 – 2013 příliš nezmění. Jedná se o: (Strukturální fondy EU, 2014)
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 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – bude zaměřen na podporu 

produktivních investic zejména pro malé a střední podniky, budování infrastruktury 

pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, 

zajištění podpory vnitřního potenciálu regionů, spolupráce a výměna zkušeností.

 Evropský sociální fond (ESF) – bude podporovat vyšší úroveň zaměstnanosti 

a kvalitních pracovních míst, mobilitu pracovních sil, vyšší úroveň vzdělávání 

a výcviku, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, sociální integrace a boj 

s chudobou.

 Fond soudržnosti (KF) – bude zacílen na investice do oblasti životního prostředí, 

dopravní infrastruktury evropského významu a efektivní využívání energie.

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – má zvyšovat 

konkurenceschopnost zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji 

a vyvážený rozvoj venkovských území.

 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) – V ČR se bude zabývat podporou 

akvakultury, její konkurenceschopnosti, životaschopnosti a sociální 

a enviromentální udržitelnosti, bude také podporovat rozvoj dotčených území.

Výše uvedené fondy by měly maximálním možným způsobem přispět 

k uskutečňování záměru a strategie EU 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. Každý členský stát zpracuje Dohodu o partnerství, kterou schválí 

Evropská komise a která povede k lepšímu využívání těchto fondů ve prospěch strategie 

EU 2020. Hlavním prioritou pro toto programové období je pokračování v nastaveném 

systému využívání evropských fondů, ale v systému se objevují některé nové záležitosti 

a úpravy: (Strukturální fondy EU, 2014)

 rozšíření počtu fondů na pět,

 dohody o partnerství,

 snížení počtu cílů na dva (Investice pro růst zaměstnanosti a Evropská územní 

spolupráce),

 vyčlenění tří kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti,

 nastavení systémů předběžných podmínek,

 lepší měřitelnost přínosy podpory (vyšší důraz na plnění stanovených indikátorů),

 finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (rámec výkonnosti),

 zavedení pravidla n + 3 pro časovou způsobilost výdajů (tzn. do 2023),
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 vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů 

a finančních nástrojů na úkor dotací,

 rozšíření specifikace způsobů zjednodušeného vykazování nákladů,

 zpřísnění pravidel pro vyplácení záloh členským státům.

2.6.5 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

v programovém období 2014 – 2020

Nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace bude v období 2014 – 2020 

bude Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen

na využití stávající inovační infrastruktury vytvořené v předcházejícím období. Namísto 

výstavby budou výdaje směřovány na investice do špičkových technologií a také bude 

kladen důraz na propojování malého a středního podnikání a podporu spolupráci v rámci 

klastrů. (Strukturální fondy EU, 2014)

Hlavními cíli programů OPPIK jsou zvýšení počtu firem schopných posouvat nebo 

alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, rozvoj podnikání a inovací 

v oborech s nižší znalostní intenzitou, posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkového 

hospodářství, usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu pomocí 

rozšíření sítí vysokorychlostního internetu a širší nabídkou informačních a komunikačních 

technologií. Směr priorit tohoto programu lze rozčlenit do základních pěti směrů tzv. 

prioritních os. (EUFC: Dotační období 2014 – 2020)

První prioritní osa rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace je zaměřena na podporu 

projektů zakládání a rozvoje podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění 

inovací výrobků a služeb, inovací podnikových procesů a marketingových aktivit, 

zvyšování efektivnosti výrobních procesů, ochrany duševního a průmyslového vlastnictví 

a spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem v rámci vzdělávání 

a vědeckovýzkumných a podnikatelských aktivit. (www.eufc.cz: Dotační období 2014 –

2020)

Druhá prioritní osa pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých 

a středních firem se zabývá projekty pořizování moderních výrobních technologií a 

procesů, podporou nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem 

v malém a středních podnikání, službami pro zvýšení jejich mezinárodní 

konkurenceschopnosti usnadňující jejich vstup na zahraniční trhy, motivací podnikatelů 

k zakládání podniků prostřednictvím rizikového kapitálu, podporou technického vzdělávání 
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organizací seminářů, veletrhů a výstav a podporou vzniku podnikatelských zón. 

(www.eufc.cz: Dotační období 2014 – 2020)

Prioritní osa tři je zaměřena pro projekty, které jsou určeny pro účinné nakládání 

s energií, rozvoj infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podporu zavádění nových 

technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin. Jedná se o projekty pro 

zvýšení energetické efektivnosti, využití potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie, výstavbu nových a rekonstrukci stávajících výroben elektřiny a tepla 

z obnovitelných zdrojů energie, zlepšování tepelně technických vlastností budov, lepší 

využití odpadní energie ve výrobních procesech, rekonstrukci a rozvoj soustav zásobování 

teplem a zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií. (www.eufc.cz: Dotační období 

2014 – 2020)

Čtvrtá prioritní osa je determinována rozvojem vysokorychlostních přístupových 

sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Podpora projektů je cílena 

na vývoj a využití špičkových a vysoce inovativních informačních a komunikačních 

technologií, zajištění široké dostupnosti vysokorychlostního připojení k internetu, tvorbu 

nových řešení a modernizaci stávající infrastruktury pro přístup k internetu. Poslední pátá 

prioritní osa je zaměřena na technickou pomoc a podporu. (www.eufc.cz: Dotační období 

2014 – 2020)

V nadcházejícím dotačním období 2014 – 2020 bude kladen důraz na inteligentní 

a udržitelný ekonomický rozvoj a růst podporující sociální a kulturní začlenění. Priority 

kohezní politiky po roce 2013 jsou zaměřeny na oblast konkurenceschopnosti ČR 

v oblastech rozvoje podnikání a využívání inovací, rozvoji vzdělávání, podpoře výzkumu 

a vývoje a fungujícího trhu práce.

2.7 Veřejná podpora

Veřejná podpora je obecně zakázána, ale pokud nalezneme právní titul tzv. výjimku 

k jejímu legálnímu poskytnutí, je možné ji získat. Mezi takové výjimky můžeme zařadit 

poskytování podpory de minimis, regionální podpory nebo ve formě vyrovnávací platby 

za výkon veřejné služby. Neuvážené poskytování veřejné podpory může vést k ohrožení 

hospodářské soutěže, proto je v EU striktně regulováno. Poskytování veřejné podpory 

státem nebo ze státních prostředků může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje 

určité podniky nebo určitá odvětví výroby. Podle Smlouvy o fungování Evropské unie také 

může ovlivnit obchod mezi členskými státy. (Stejskalová, 2013)
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2.7.1 Definice veřejné podpory

Definice pojmu veřejná podpora se spojena s právními předpisy. Mezi základní 

legislativní prameny, kde je veřejná podpora vymezena, patří Smlouva o založení 

Evropského hospodářského společenství (čl. 87, 88 a 89), Pokyny k regionální podpoře 

a Nařízení Komise ES č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kde jsou uvedeny určité kategorie 

podpory slučitelné se společným trhem. „Žádný projekt, skupina projektů, grantové schéma 

či globální grant financovaný z veřejných zdrojů v sobě nesmí zahrnovat zakázanou 

veřejnou podporu. Tato podmínka je absolutní a znamená nejvyšší možné omezení 

pro poskytnutí jakékoliv podpory. Platí, že míra podpory udělená z programů 

financovaných z fondů EU musí být stejná nebo nižší než povolená míra veřejné podpory 

vyplývající z právních přepisů EU. Veřejná podpora je regulována a regulativem jsou 

omezení míry této podpory formou výjimek a nařízení. Nejvyšší podpora je určena 

projektům vzdělávacím (až 100 %), obecně prospěšným investičním projektům (až 92,5 %) 

a nižší podpory se dostane investičním projektům pro podnikatele (obvykle až 60 %), kde 

větší šanci mají malé a střední podniky než velké a zaostalejší regiony, než rozvinutější.

(Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 59)

2.7.2 Čtyři znaky zakázané veřejné podpory

Ve výše uvedených legislativních předpisy a nařízeních jsou vymezeny čtyři znaky 

zakázané veřejné podpory. Vyloučení jednoho ze znaků znamená, že se nejedná 

o zakázanou veřejnou podporu: (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 60)

 podpora je poskytována z veřejných prostředků – tento znak je vždy splněn, 

podpora je čerpána v rámci rozpočtu EU, ČR či obce,

 narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže – zde je nutno posoudit, zda 

podpora zvýhodňuje ekonomickou aktivitu, výsledkem projektu může být aktivita 

provozovaná přímo či nepřímo za účelem dosažení zisku,

 zvýhodnění určitého typu podnikání nebo odvětví – téměř vždy splněno, selektivně 

zvýhodňuje některé subjekty na konkurenčním trhu, nejedná se o projekt určený 

pro širokou veřejnost bez rozdílu,

 ovlivnění obchodu mezi členskými státy – důležité je stanovit relevantní trh, projekt 

nesmí ztěžovat přístup zahraničním investorům, výsledek realizace projektu může 

být zaměřen na zákazníky z jiných členských zemí EU.
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Mezi typické projekty, které vykazují znaky zakázané veřejné podpory, patří 

projekty zaměřené na podporu podnikání v programu OPPIK. Jedná se o například 

modernizace provozů, stavby, rekonstrukce pro účely podnikání (ubytovací zařízení, hřiště, 

bazény, relaxační centra a sportovní zařízení) či projekty vzdělávání pracovníků podniku, 

které přinášejí vyšší podnikatelské efekty (produktivita práce, zisk). (Tauer, Zemánková 

a Šubrtová, 2009, str. 61)

2.7.3 Výjimky ze zákazu veřejné podpory

Při tvorbě přípravy projektu by se měl každý žadatel seznámit s podmínkami 

a pravidly pro poskytování veřejné podpory a odpovědět na tyto následující otázky:

 Jedná se o zakázanou veřejnou podporu?

 Pokud ano, jaký režim zvolit?

 příslušná bloková výjimka,

 podpora de minimis,

 kombinace obou.

 Jakým způsobem se veřejná podpora promítne do rozpočtu?

 Jaké má výhody či nevýhody?

 Jaké z ní plynou omezení?

Jestliže navrhovaný projekt vykazuje znaky zakázané veřejné podpory, přesto může 

být podpořen ze strukturálních fondů EU, a to na základě výjimky a příjemce podpory se 

bude muset na realizaci projektů zpravidla finančně podílet (obvykle 20 až 75 %). Smlouva 

ES předpokládá existenci výjimek ze zákazu veřejné podpory, které jsou slučitelné se 

společným trhem. Článek 87 této smlouvy ustavuje Evropskou komisi jako orgán pro 

udělení povolení pro poskytnutí veřejné podpory. V zájmu zjednodušení procesu udělení 

a schvalování veřejné podpory Evropská komise přijala tzv. blokové výjimky ze zákazu 

veřejné podpory formou nařízení. Příklady vydaných nařízení z roku: (Tauer, Zemánková 

a Šubrtová, 2009, str. 62)

 bloková výjimka pro malé a střední podnikatelské subjekty,

 bloková výjimka pro veřejné podpory v zaměstnanosti,

 bloková výjimka na vzdělávání a školení,

 podpora de minimis.
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Bloková výjimka se zaměřuje na určitou oblast, kde po splnění určitých 

předpokladů je vyňata ze zákazu veřejné podpory. V rámci blokové výjimky je stanovena 

oblast, aktivity projektu, maximální procentní limit podpory, činnosti vhodné na poskytnutí 

podpory a velikost podniku, který výjimku uplatňuje. Je zde určena maximální výše 

podpory pro podnikatelské projekty v závislosti na regionu realizace projektu, druhu 

podpořené aktivity a velikosti podniku. (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 62)

2.7.4 Podpora de minimis

Podpora malého rozsahu tzv. podpora de minimis není považována za veřejnou 

podporu z důvodu zanedbatelného dopadu na hospodářskou soutěž a nemá vliv na obchod 

mezi členskými státy EU. Podpora de minimis nesmí jednomu příjemci za dobu 

kterýchkoliv tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 euro (100 000 euro 

v silniční dopravě). Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory. Tuto 

podporu lze čerpat od více subjektů a v rámci více projektů ale pouze do výše limitu. 

Příjemce podpory je zavázán evidovat záznamy o poskytnutých podporách de minimis po 

dobu 10 let. Pokud je realizováno více projektů v rámci této podpory, je nutno ohlídat, aby 

součet všech těchto podpor nepřesáhl v období tří let od poskytnutí první podpory 

de minimis částku 200 000 euro. (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009, str. 63)

Podpora de minimis  na rozdíl od jiných typů opatření může být poskytnuta na 

jakýkoliv účel. Lze ji poskytnout na podporu projektu investičního i provozního charakteru. 

Poskytovatelé podpory mají povinnost předepsané údaje zaznamenat do centrálního 

registru de minimis. Kumulace podpory de minimis s jinou podporou ke stejným 

způsobilým nákladům je možná, ale nesmí dojít k překročení maximální míry, která je dána 

pravidly pro jinou podporu. (Stejskalová, 2010)
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3. NÁVRH INVESTIČNÍHO PROJEKTU

3.1 Charakteristika společnosti SPORT PROFI, spol. s r. o.

Obchodní jméno společnosti je SPORT PROFI, spol. s r. o. a jejím sídlem je obec Deštné 

v Orlických horách (dále jen OH) č. p. 371. Společnost provozuje svou činnost ve dvou 

spojených areálech Marta I a Marta II.

3.1.1 Základní údaje o společnosti

Právní formou podnikání je společnost s ručením omezeným, společnost byla 

založena sepsáním společenské smlouvy a vnikla ke dni 30. září 1992 zápisem 

do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání společnosti je:

 provoz lyžařských vleků,

 půjčovna a servis sportovních potřeb,

 obchodní činnost,

 provozování tělovýchovných kursů a činnost sportovních instruktorů,

 provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci,

 pořádání kulturních a zábavních akcí,

 pořádání sportovních akcí a závodů.

Základní jmění společnosti činí 500 000,- Kč a bylo splaceno majetkovými 

a peněžitými vklady celkem osm společníků. Společníci si stanovily obchodní podíly 

v poměru 7 rovnoměrných podílů fyzických osob ve výši 10,345 % a osmým společníkem 

je Obec Deštné v OH s obchodním podílem 27,585 %. Se souhlasem valné hromady může 

svůj obchodní podíl společník převézt na jinou osobu nebo společníka, přičemž společníci 

mají přednostní právo na převzetí podílu a toto právo jsou povinni využít nejpozději do 60 

dnů ode dne písemného sdělení společníka, který svůj obchodní podíl hodlá převézt.

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé. Valná hromada je nejvyšším 

orgánem společnosti a do její působnosti náleží:

 odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti,

 schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení zisku a způsob úhrady ztrát 

společnosti,

 zřizování fondů a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,

 rozhodování a zvýšení nebo snížení základního jmění,
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 rozhodování o změně společenské smlouvy,

 jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů,

 vyloučení společníka,

 rozhodování o zrušení společnosti,

 valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat i v dalších věcech a otázkách.

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, kteří zastávají obchodní vedení 

společnosti v oblastech, které nepatří do působnosti valné hromady a do jejich působnosti 

patří samostatné rozhodování. Společnost má tři jednatele, kterým přísluší běžná práva 

rozhodování za společnost.

Účetní uzávěrka společnosti je v souladu s českými právními předpisy, je 

schvalována valnou hromadou a je podkladem pro rozhodnutí o použití zisku. Zdaňovacím 

obdobím společnosti je kalendářní rok a rozvahový den je stanoven na 31. prosince. 

Způsob uplatňovaný při přepočtu cizí měny na Kč je kurz České národní banky v den 

úhrady zahraniční faktury. Nakupované zásoby i zásoby vytvořené vlastní režií společnost 

oceňuje pořizovací cenou.

Průměrný počet zaměstnanců v posledním sledovaném období činil 26 osob. 

Společnost netvořila v roce 2012 žádné opravné položky, neobchoduje s cennými papíry 

ani deriváty a v posledních pěti letech nebyly vyúčtovány žádné doměrky daně z příjmů 

právnických osob a všechny daňové závazky byly uhrazeny. (C 2874/SL 24, účetní závěrka 

k 30.6.2013, 2013)

3.1.2 Charakteristika činnosti

Rozhodujícím předmětem činnosti společnosti je provozování lyžařského areálu. 

V rámci provozu skicentra společnost nabízí služby půjčovny a servisu sportovních potřeb, 

pořádání sportovních akcí a závodů, realizaci tělovýchovných kurzů včetně činnosti 

sportovních instruktorů. Přepravní kapacita všech vleků a lanovky je 5 300 osob za hodinu.

V areálu je možno si vybrat ze sedmi sjezdovek s různou náročností. (Skicentrum Deštné 

v Orlických horách, 2010)

 sportovní sjezdovka (délka 900 m, převýšení 210 m, zasněžování, osvětlení),

 turistická sjezdovka (délka 1200 m, převýšení 210 m, zasněžování, osvětlení),

 závodní sjezdovka (950 m, převýšení 210 m, zasněžování),

 sjezdovka Marta (550 m, zasněžování, osvětlení, snowpark),
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 tréninková sjezdovka (zasněžování, kidpark),

 sjezdovka na Špičáku (délka 610 m),

 sjezdovka Start (délka 400 m, zasněžování, osvětlení).

Společnost také provozuje jako vedlejší činnost velkoobchod se sportovním zbožím, 

a prodejnu sportovního zboží pro jednotlivce i sportovní kluby. Společnost je výhradním 

zástupcem německé značka JAKO pro Českou republiku (dále jen ČR). Dále jako 

doplňkovou činnost poskytuje služby související s internetovým připojením a je partnerem 

organizování sportovních, kulturních a společenských veřejných akcí.

3.1.3 Vybrané projekty realizované společností

V roce 2003 společnost realizovala investiční projekt Rozšíření zasněžovací 

kapacity na nově vybudované sjezdovce v Deštném v OH v rámci Státního programu 

rozvoje cestovního ruchu Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

pro sportovně-rekreační činnosti. Investiční náklady činily cca 2,5 mil. Kč, z toho 

požadovaná Ministerstva pro místní rozvoj dotace činila 48 %. Projekt je v souladu se 

strategií rozvoje mikroregionu Orlické hory a koncepcí rozvoje cestovního ruchu 

Královéhradeckého kraje a znamenal přínos pro oblast cestovního ruchu v regionu. Projekt 

vytvořil tři nová pracovní místa a rozšířil zasněžovací kapacitu střediska.

V roce 2005 společnost realizovala investiční projekt Odbavovací systém zimního 

střediska Deštné v OH. Tento projekt byl opět uskutečněn v rámci dotace Státního 

programu rozvoje cestovního ruchu Podpora budování doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity. Celkové náklady investiční akce činily 

5,02 mil. Kč a dotace Ministerstva pro místní rozvoj činila 49,8 %. Projekt by v souladu se 

Strategií rozvoje mikroregionu Orlické hory, s Programem rozvoje Královéhradeckého 

kraje a Strategií rozvoje česko-polského pohraničí. Cílem projektu bylo zlepšit podmínky 

pro sjezdové lyžování prostřednictvím zavedení nového moderního odbavovacího systému 

v areálu skicentra a přínosem byl vznik dvou nových pracovních míst, nabídka moderních 

čipových a bezdotykových karet, což vedlo ke zvýšení komfortu pro zákazníky.

V roce 2010 společnost v rámci projektu Modernizace zimního střediska v Deštném 

v OH pořídila nový stroj na úpravu sjezdových a běžeckých tratí sněžnou rolbu. Pořizovací 

cena investice činila 11,4 mil Kč a byla hrazena vlastními zdroji společnosti v rámci 

finančního leasingu na 52 měsíců, což zatížilo provozní cash-flow společnosti a poslední 

splátka byla uhrazen v dubnu 2014.
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3.2 Analýza podnikatelského prostředí

Analýza podnikatelského prostředí je složena za analýzy mikroprostředí, 

makroprostředí a je doplněna SWOT analýzou.

3.2.1 Analýza mikroprostředí

Situace ve stále silnějším konkurenčním prostředí provozovatelů zimních středisek 

se příliš neliší od jiných podnikatelských odvětví. V současném stavu ekonomiky lze 

hovořit o stále celkem vysoké poptávce. Tato poptávka je uspokojována jednak velkými 

zahraničními středisky, domácími středisky a dále je na trhu spoustu menších 

provozovatelů, kteří se zaměřují především na českou poptávku a určité segmenty 

zahraničních zákazníků. Zejména se jedná o finančně slabší vrstvy zákazníků nebo 

začínající lyžaře a snowboardisty.

Zákazník je jeden z nejvýznamnějších faktorů marketingového prostředí. Každý 

podnik musí průběžně sledovat potřeby, požadavky a přání zákazníků a určit kterým 

zákazníkům věnovat svou pozornost. Se zvyšující se životní úrovní stoupá také náročnost 

zákazníka. Mezi rozhodujícími faktory, které ovlivňují zákazníky společnosti, jsou 

počítány zejména:

 ceny (skipasy, ubytování, občerstvení),

 celková vybavenost střediska (lanovky, vleky, snowpark),

 vzdálenost a dostupnost střediska,

 délka, počet a různorodost sjezdovek,

 image střediska.

Trend provozovatelů zimních středisek v České republice nutí jednotlivé skiareály 

neustále investovat do zařízení a vybavení a tím se přiblížit komfortu, který nabízejí velká 

zahraniční alpská střediska. Samozřejmě to vede ke zdražování jízdenek a skipasů. Český 

zákazník je ale velice citlivý na poměr mezi cenou a kvalitou poskytovaných služeb.

Konkurence v tomto odvětví se příliš neliší od jiných podnikatelských sektorů. 

Provozovatelé se snaží prosadit a být nejlepší v rámci svých konkurentů s cílem uspokojit 

přání, požadavky a potřeby svých zákazníků. Tento cíl se snaží dosáhnout odlišením svých 

produktů a služeb. Na základě informací o konkurentech se každý snaží nabídnout něco 

novějšího, lepšího, rychlejšího a dokonalejšího a tím získat konkurenční výhodu. 
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V rámci volného pohybu osob přes hranici společnost získala i nové zahraniční 

zákazníky především z Polska, a to díky malé vzdálenost a dobré dostupnost střediska. 

Polští lyžaři jsou už řadu let stálými zákazníky, kde svou roli sehrála i rekonstrukce 

pohraniční cesty k hraničnímu přechodu v Náchodě. Největší konkurencí je v tomto 

segmentu zimní středisko v Zelenči na opačné straně česko-polských hranic.

Pro společnost je ale daleko významnější český zákazník. Na území naší republiky 

tomu odpovídá i konkurence. Nejbližší se nachází zejména v Krkonoších, kde spolu 

střediska po vzoru zahraničních alpských středisek uzavírají smlouvy, díky kterým 

provozují společné skipasy. Nabízejí tedy zákazníkům jízdenky, se kterými mohou 

navštívit několik skiareálů. Této bezpochyby výhodné spolupráci v OH brání velká 

vzdálenost potencionálních partnerů a velká různorodost mezi provozovateli jednotlivých 

vleků. Hlavním konkurentem v OH je zimní středisko v Říčkách, které disponuje velmi 

zajímavými dlouhými sjezdovkami, čtyřsedačkovou lanovkou a budovou přímo pod 

sjezdovkou, kde si lyžař může odpočinout, vypůjčit a dát do servisu vybavení či občerstvit. 

V budově je také lyžařská škola a stanice horské služby. Nedostatkem Říček oproti 

skicentra v Deštném je parkovací a ubytovací kapacita, dostupnost a celková vybavenost 

střediska. Orlické hory nejsou v rámci trhu v ČR příliš významným segmentem

Dodavatelé jsou jednotlivci a firmy, které zásobují podnik potřebnými zdroji pro 

zabezpečení produkce výrobků a poskytování služeb. Důležitý je vhodný výběr dodavatelů 

na základě sledování a vícekriteriálního rozhodování. Nejvýznamnějšími dodavateli 

technického vybavení společnosti je výrobce sedačkových lanovek Doppelmair, Leitner 

a Poma. Primární postavení na evropském trhu zaujímá firma Doppelmair.

Důležitými subjekty v rámci provozu střediska jsou pronajímatelé pozemků. 

Nejvýznamnějším je Tělovýchovná jednota Sokol Deštné v OH, která má ve vlastnictví 

některé vleky v areálu Marta I a Marta II. Aby mohlo středisko fungovat pod jedním 

subjektem jako celek, jsou tyto vleky v dlouhodobém pronájmu společností. Mezi další 

dlouhodobé pronajímatele pozemků patří Lesy ČR s. p., Lesy Janeček a. s., p. Kříž Miloš a 

pí. Bašová Marcela. Se všemi těmito vlastníky jsou uzavřené dlouhodobé smlouvy 

o pronájmu na období 10 až 15 let.

3.2.2 Analýza makroprostředí

Samotná společnost, její zákazníci, dodavatelé a konkurenti jsou pod širším vlivem 

makroprostředí, které vytváří příležitosti a přináší rizika. Proto je nutné tyto vlivy pozorně 
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a průběžně sledovat a reagovat na změny a nové trendy. Makroprostředí je samozřejmě 

také ovlivňováno působením celosvětových sil, jako je globalizace, zrychlení dopravy a 

komunikace, otevírání nových trhů a růst zadluženosti některých zemí. Další text této 

kapitoly je zaměřen na pro společnost nejdůležitější faktory ekonomické, přírodní, sociální 

a technologické.

Ekonomické faktory nejvíce ovlivňují kupní sílu obyvatelstva. Disponibilní kupní 

síla závisí na příjmech, cenách, úsporách a dostupnosti úvěrů. Změnám trendů v těchto 

oblastech je třeba věnovat velkou pozornost, neboť struktura a úroveň příjmů se neustále 

mění a je ovlivněn stádiem vývoje ekonomiky. V současné době je hospodářský cyklus 

české ekonomiky ve stádiu v období stagnace, kdy po recesi v předchozích letech a měl by 

opět začít mírně růst. Nejvýznamnějším ukazatelem stadia vývoje ekonomiky je vývoj 

hrubého domácího produktu (dále jen HDP). Na obrázku č. 1 je vidět jeho vývoj 

v posledním období a jeho prognóza dle České národní banky (dále jen ČNB): „Vějířový 

graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje sezonně očištěného růstu HDP. Nejtmavší pásmo 

kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující 

se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %.“ (ČNB, 2014)

Obrázek č. 1: Vývoj HDP v ČR v období 4. čtvrtletí/2011 až 2. čtvrtletí/2015

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza

Dalším důležitým ukazatelem je pro hodnocení ekonomiky je inflace. V české 

ekonomice je nyní inflace na nízké úrovni, což může zapříčinit omezení růstu hrubého 
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domácího produktu. Inflační cíle se pohybuje kolem 3 procent Na obrázku 2 je zachycen 

vývoj tohoto ukazatele a prognóza dle ČNB: „Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího 

vývoje inflace spotřebitelských cen. Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá 

vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně 

vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %.“ (ČNB, 2014)

Obrázek č. 2: Vývoj inflace v ČR v období 4. čtvrtletí/2011 až 2. čtvrtletí/2015

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza

Vhodná míra nezaměstnanosti je podle ekonomických modelů pro ČR kolem šesti 

procent. V tabulce č. 2 je vidět přetrvávající špatná situace na pracovním trhu. Právě 

vysoká nezaměstnanost a poměrně nízký růst mezd mají za následek nízkou inflaci, která se 

pohybuje výrazně pod inflačním cílem ČNB. Podíl nezaměstnaných v prosinci vzrostl. Růst 

nezaměstnanosti v závěru roku je tradičně ovlivněn sezonními výkyvy. Poslední dva roky 

jsou z hlediska údajů o pracovním trhu nejhorší od vzniku samostatné ČR a v současné 

době je rekordní počet uchazečů o zaměstnání oproti velmi nízkému počtu volných 

pracovních míst. 

Dle prognóz by v první polovině roku 2014 ještě nemělo dojít k výraznému zlepšení 

a ve druhé polovině tohoto roku lze očekávat jen mírné zlepšení. Celkově však bude práce 

nedostatek a tomu bude odpovídat i nízký růst mezd. (ČNB, 2013)
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Tabulka 2: Aktuální vývoj nezaměstnanosti v ČR v letech 2012 a 2013

Období Celkový počet 
nezaměstnaných

Míra nezaměstnanosti v % Počet volných 
pracovních míst

12/2013 596 833 8.2 % 35 178 

11/2013 565 313 7.7 % 37 501 

10/2013 556 681 7.6 % 39 137 

9/2013 557 058 7.6 % 41 422 

8/2013 551 731 7.5 % 40 579 

6/2013 540 473 7.3 % 44 032 

5/2013 547 463 7.5 % 42 632 

4/2013 565 228 7.7 % 39 763 

3/2013 587 768 8.0 % 38 863 

2/2013 593 683 8.1 % 34 635 

1/2013 585 809 8.0 % 33 794 

12/2012 545 311 9.4 % 34 893 

11/2012 508 498 8.7 % 38 806 

10/2012 496 762 8.5 % 40 729 

9/2012 493 185 8.4 % 40 809 

8/2012 486 693 8.3 % 42 559 

7/2012 485 597 8.3 % 41 093 

6/2012 474 586 8.1 % 42 779 

5/2012 482 099 8.2 % 43 665
Zdroj: http://www.czso.cz/csu

V Královéhradeckém kraji bylo na konci roku 2013 bez práce celkem 25 500 osob

což činí 6,7 % podíl nezaměstnaných osob regionu, což je oproti republikovému průměru 

zhruba o 0,9 % méně. V porovnání s ostatními regiony ČR je podíl nezaměstnaných 

v Královéhradeckém kraji šestý nejnižší. Dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost je 

v Ústeckém kraji (11,39 %) a v Moravskoslezkém kraji (9,75 %). V rámci 

Královéhradeckého kraje vykazuje největší nezaměstnanost okres Trutnov a nejnižší 

nezaměstnanost okres Jičín a Rychnov nad Kněžnou. Srovnání nezaměstnanosti regionu 

s celorepublikovým průměrem je vidět na obrázku č. 3. (Český statistický úřad, 2013)
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Obrázek č. 3: Vývoj a srovnání nezaměstnanosti v regionu s průměrem ČR Zdroj: ČSÚ, 2013

Přírodní prostředí se skládá především z přírodních zdrojů, které jsou využívány 

jako vstupy a které činnost společnosti přímo ovlivňují. Přírodní a klimatické podmínky 

velice významně ovlivňují provoz lyžařských středisek nejen v ČR. Otázka vývoje 

globálního klimatu patří v současné době k nejvíce diskutovaných především díky 

v posledních desetiletí pozorovanému globálnímu oteplování. Rychlost oteplování planety 

vědci odhadují průměrně 0,1 až 0,2 oC za dekádu a tedy ve střednědobém plánu investic 

nezpůsobuje tento faktor zásadních tvorbu změn. Nutno je však podotknout, že se tyto 

změny neprojeví na všech místech planety stejně a budou mít odlišný dopad na různých 

místech. Odhadnout, v jakých regionech světa se budou projevovat silněji, je velmi obtížné. 

V poslední době stále častěji padají teplotní rekordy. Klima a sněhové podmínky mají 

zásadní vliv na návštěvnost skicentra, což se velice významně projevuje ve výši tržeb 

společnosti.

Sociální faktory jsou determinovány společností, v níž si lidé formují základní 

hodnoty, postoje a chování. Každý člověk si podvědomě vstřebává názor, ve kterém 

definuje vztah k ostatním, vztah k prostředí, které ho obklopuje a také vztah k sobě 

samému. V posledních dvaceti letech se životní styl obyvatelstva značně změnil. Díky 

zvyšující se životní úrovni, sedavým způsobem života a tradičním jídelním návykům se dá 

pozorovat pozvolné tloustnutí národa. Nepříznivé účinky na fyzickou a duševní kondici 

člověka také zvyšující se stres a kouření. Na druhou stranu právě tyto faktory vyvolávají 

stále větší poptávku po aktivnějším životním stylu a způsobu stravování. Klasické 

odpočinkové dovolené začínají střídat aktivní dovolené spojené s turistikou a sportem. 
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Právě v zimním období přichází na řadu lyžování klasické i sjezdové a novodobý fenomén 

zimních sportů snowboarding.

Životní úroveň v ČR i přes stagnaci v období ekonomické recese dlouhodobě 

stoupá. Pozvolně se zvyšující reálné mzdy, nízká inflace a stabilní kurz koruny mají 

v dlouhodobém pohledu za následek větší kupní sílu obyvatelstva. Lidé si mohou dovolit 

více utrácet, kupovat dražší výrobky a více peněz také vydat za aktivní dovolené. Zmíněné 

ekonomické faktory ovlivňují možnosti nákupu zimní zahraniční dovolené, které se staly 

nyní dostupné stále pro širší společenské vrstvy. Na obrázku č. 3 je vidět vývoj průměrné 

mzdy v ČR za poslední desetiletí.

Obrázek č. 4: Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR v období 2004 až 2013

Zdroj: http://www.financninoviny.cz/zpravy/index_img.php

Na technologické prostředí mají největší vliv síly, které jsou utvářeny novými 

technologiemi, novými výrobky a tržními příležitostmi. Každá nová technologie by se měla 

stát podnětem pro inovační proces a stimulovat současné podnikatelské aktivity. V dnešní 

době se v rámci tohoto prostředí objevuje zrychlené tempo technických a technologických 

změn. Společnost pro svoje aktivity využívá technologie, které jsou běžné dostupné a které 

využívá konkurence. Dodavatelé technologií fungují ve zdravém konkurenčním prostředí, 

což pro společnost pozitivně ovlivňuje vývoj ceny a kvalitu dodávaných technologií.
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3.2.3 SWOT analýza

Analýza vnitřního prostředí a vnějšího okolí společnosti byla provedena na základě 

údajů zjištěných při konzultacích s jednateli společnosti. Schéma SWOT analýzy ukazuje 

obrázek č. 5:

Pomocné Škodlivé
strenghts 

(silné stránky)
Weaknesses

(slabé stránky)

vnitřní 
analýza

Dopravní dostupnost 
střediska

Nájemné za pozemky

Parkovací kapacita Nájemné za vleky

Cenová dostupnost Nadmořská výška

Různorodost sjezdových 
tratí

Celková vybavenost

opportunities 
(příležitosti)

threats (hrozby)

vnější 
analýza

Zvyšování ubytovací 
kapacity

Rostoucí konkurence

Realizace projektu nové 
sedačkové lanovky

Nevyzpytatelnost klimatických 
podmínek

Obrázek č. 5: SWOT analýza společnosti Sportprofi, s. r. o. Zdroj: jednatelé společnosti

Pro společnost je jednou z největších konkurenčních výhod dostupnost. Deštné 

v OH je, co se týče příjezdových komunikací nejdostupnějším střediskem v OH. 

Do Deštného vedou hlavní příjezdové komunikace od Dobrušky, kterou volí zákazníci 

z Hradce Králové či Prahy, zatímco pro zákazníky z Moravy je vhodnější volit komunikace 

od Rychnova nad Kněžnou. Do Deštného také jezdí pravidelné linky autobusové dopravy 

a pro posílení cestovního ruchu v zimní sezóně skibusy a v letní sezóně cyklobusy po trase 

Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou –

Deštné a druhá linka po trase Hradec Králové – Třebechovice pod Orebem – Dobruška –

Deštné.

Další silnou stránkou společnosti jsou parkovací plochy. Ve středisku jsou přímo 

pod sjezdovkami dvě parkoviště a také lze parkovat přímo v blízkosti sedačkové lanovky. 
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Zákazník nemá problém zaparkovat v přímé blízkosti vleků i o víkendech a svátcích, což 

zvyšuje pohodlí a komfort. Parkovaní na vymezených plochách je zdarma.

Cenová dostupnost skipasů se drží na velmi hajitelné úrovni a obstojí ve srovnání 

s podobnými středisky v ČR. Jako konkurenční výhodu lze uvažovat levnější ceny 

ubytování a stravování.

Ve skicentru lze nalézt různorodost sjezdových tratí. Od nejjednodušší modré 

turistické sjezdovky, přes červenou sjezdovku až po černou závodní sjezdovku. Díky 

rozsáhlým investicím v předchozím období jsou všechny sjezdovky pokryty umělým 

zasněžování, což umožňuje provozuschopnost skicentra i za celkem nepříznivých 

sněhových podmínek. Společnost tedy nemusí čekat na dostatečnou sněhovou pokrývku 

a při delších mrazech je schopna pokrýt areál umělým sněhem a spustit provoz skicentra.

Celková vybavenost střediska se kromě lyžování týká i dalších aktivit, které 

mohou uspokojit potřeby zákazníků. V OH je Deštné nejkomplexnějším střediskem, ale 

v porovnání se středisky v Krkonoších už tak dobře neobstojí.

Za rozsáhle pozemky, na kterých se rozkládají sjezdovky, musí společnost platit 

nájemné. Majitelé pozemků za jejich využívání požadují pravidelné platby nájemného, kdy 

tato položka zatěžuje provozní cash-flow a snižuje konkurenceschopnost společnosti. Ani 

některé lyžařské vleky nejsou majetkem společnosti, ale jsou ve vlastnictví Tělovýchovné 

jednoty Sokola Deštné. S tím má společnost uzavřenou dlouhodobou smlouvu o užívání 

vleků a nájem je stanoven ve výši 12 % z tržeb všech vleků. Toto nájemné se nevztahuje 

na nově vybudovaná zařízení, pokud se jimi nenahradí stávající zařízení.

Skicentrum Deštné se nachází v nadmořské výšce 650 metrů, což je v porovnání 

s ostatními středisky velmi nízko. Ukazatel nadmořské výšky často rozhoduje o výši

sněhové pokrývky a to zejména při otepleních, kdy se sněhová linie přesunuje do výše 

položených oblastí. Tento ukazatel také výrazně zasahuje do možnosti využívání umělého 

zasněžování.

Poslední slabinou v porovnání s nejbližší konkurencí je délka sjezdových tratí. 

Ve skicentru je sice velká různorodost druhů náročnosti tratí, ale jejich délka není 

v porovnání s konkurencí dostatečná. Nejdelší modrá turistická sjezdovka měří 1200 metrů, 

pokročilejší lyžař však volí raději červenou nebo černou sjezdovku o délce 850 metrů.
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Mezi nejvýznamnější hrozbu pro společnost je samozřejmě konkurence, která je 

neustále v pohybu. Společnost se proto musí snažit o neustálé zlepšování a rozšiřování 

svých služeb, pracovat na svých slabých stránkách. Nedostatečná aktivizace může vést 

k odlivu zákazníků. Další hrozbou je nevyzpytatelnost přírodních vlivů počasí a zejména 

úroveň sněhových srážek hraje klíčovou roli v návštěvnosti skicentra a významně se 

promítne do tržeb společnosti. Toto riziko se snaží společnost omezit investováním do 

moderního a dobře dimenzovaného systému umělého zasněžování.

Jednou z možných příležitostí pro společnost je zvyšování celkové ubytovací 

kapacity střediska, k čemuž došlo v loňském roce vybudování komplexu apartmánu přímo 

naproti sjezdovkám. Každoročně také přibývá počet penzionů, apartmánových domů 

a ubytování v soukromí. Další příležitostí je vybudování nové sedačkové lanovky v areálu 

Marta, která by vedla přímo od parkoviště na začátek turistické sjezdovky. 

3.3 Popis projektu sedačkové lanovky

3.3.1 Základní údaje, umístění a charakter záměru

Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Obec: Deštné v Orlických horách

Katastrální území: Jedlová v Orlických horách

Projekt je navržen pod názvem Stavba nové sedačkové lanovky v areálu Marta II, 

Deštné v OH. Projekt je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Deštné v OH a jeho 

změnami. Jádrem celého investičního projektu je výstavba nové sedačkové lanovky, která 

nahradí stávající přepravní kapacitu areálu Marta II, kde dojde k nahrazení současného 

přepravního zařízení moderní sedačkovou lanovkou. Po výstavbě nové lanovky 

a odstranění zastaralých lyžařských vleků bude dodržena původní přepravní kapacita areálu 

Marta II. Projekt spadá do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Výstavba sedačkové lanové dráhy je plánována na ploše stávající modré turistické 

sjezdovky. v prostoru areálu Marta II. Trasa lanové dráhy je vedena souběžně se stávajícím 

přepravním zařízením a částečně zasahuje do turistické sjezdovky. Po výstavbě nové 

lanovky a odstranění dvou zastaralých lyžařských vleků bude dodržena původní přepravní 
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kapacita areálu Marta II na 3 240 osob za hodinu. Přeprava lyžařů bude představovat 

zkvalitnění poskytovaných služeb a přispěje k zatraktivnění lyžování a hodnotnějšímu 

sportovnímu vyžití v areálu Marta II. (Plachý, 2010, str. 6 - 7)

Vybudování moderní čtyřsedačkové lanovky s obměnou zastaralých technologií 

používaných v areálu Marta II přinese zvýšení komfortu a bezpečí při lyžování v tomto 

areálu, lepší využití potenciálu zbudované ubytovací kapacity obce a zvýšení 

konkurenceschopnosti zimního střediska při respektování krajinného rádu a ochrany 

přírody.

Obrázek 6: Panorama areálu Marta I a II      Zdroj: (Skicentrum Deštné v Orlických horách, 2010)
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3.3.2 Cíle, přínos projektu a zdůvodnění potřebnosti

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům 

lyžařského střediska. Realizace projektu přispěje k udržení turismu a sportovního vyžití. 

Velký nárůst konkurence a vznik nových lyžařských areálů se může stát budoucí hrozbou 

pro udržení stávající návštěvnosti. Kvalitní podmínky pro lyžování a snowboarding je 

způsob, jak si udržet stálou klientelu. Možnost lyžování i pod budoucí lanovou dráhou 

zvýší propustnost sjezdovek, a tím i celkovou bezpečnost. Pro společnost vybudování 

čtyřsedačkové lanovky povede ke zvýšení konkurenceschopnosti v rámci lyžařských areálů 

v OH. (Plachý, 2010, str. 8)

Projekt je zaměřen na zlepšení služeb poskytovaných společností v souvislosti 

s provozováním lyžařských vleků. Při realizaci samotného projektu bude díky výstavbě 

nové sedačkové lanovky zachována celková přepravní kapacita střediska, zvýšena kvalita 

poskytovaných služeb, snížení provozních nákladů, předpokládaného zvýšení tržeb 

a celkového zlepšení image střediska. To vše by mělo vést ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, zlepšení inovačního potenciálu, zvýšení atraktivity a návštěvnosti, 

což pozitivně ovlivní podnikatelské subjekty v obci a rozvoj cestovního ruchu, který bude 

přínosem pro zkvalitnění veřejného života regionu. Cílem realizace není navýšení 

přepravní kapacity a zvýšení zatížení lokality větším počtem osob, ale zvýšení komfortu 

služeb, zajištění bezpečnosti při lyžování, nutná obnova zastaralých technologií a udržení 

konkurenceschopnosti areálu.

3.3.3 Technické a technologické řešení

Sedačková lanová dráha s vozy pro čtyři osoby pevně uchycenými na dopravní lano 

bude sloužit v zimním období k přepravě lyžařů. Pevná poháněcí stanice bude umístěna 

pod sjezdovou tratí. Traťové podpěry o celkovém počtu 11 ks budou ocelové pozinkové 

ve tvaru písmene T osazené na železobetonových patkách. Traťová výstroj, která bude nést 

dopravní lano, bude umístěna na podpěrách. Součástí bude vratná napínací stanice nahoře 

a obslužné objekty u dolní a horní stanice lanové dráhy. Zde jsou uvedeny základní 

technologické parametry lanové dráhy: (Plachý, 2010, str. 8)

 výška dolní stanice 560 m. n. m., výška horní stanice 830 m. n. m.,

 převýšení 270 m s průměrným sklonem 20,1 %

 maximální rychlost jízdy 2,6 m/s a teoretická přepravní kapacita 2 180 osob/hod.,

 doba jízdy 5 min a 35 s
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 počet čtyřsedačkových vozů 105 a vzdálenost mezi vozy 17,1 m

3.3.4 Časový harmonogram projektových aktivit

V tabulce č. 3 je uveden harmonogram projektových činností, pro který je využit 

Ganttův diagram. Činnosti na sebe navzájem navazují, případně některé činnosti se 

prolínají. Harmonogram projektových aktivit je sestaven s cílem dokončit realizace 

projektu v roce 2014 tak, aby bylo možné zahájit provoz lanové dráhy již v zimní sezoně 

2014 – 2015. Z důvodu zajištění hladkého průběhu realizace projektu je zahájení stanoveno 

na duben roku 2014, kdy už se předpokládá ukončení provozu skicentra v zimní sezóně 

2013 – 2014. Předpokládaný harmonogram implementace dle vedení společnosti vypadá 

takto: 

 příprava projektu (duben - květen 2014),

 zahájení stavebního řízení (červen 2014),

 zahájení příprav projektu pro čerpání z fondů EU (červen 2014),

 získání územního rozhodnutí (červenec – srpen 2014)

 jednání s bankou o možnosti dofinancování (červenec – srpen 2014)

 získání stavebního povolení (srpen 2014)

 zahájení stavebních prací (srpen 2014)

 uvedení lanovky do provozu (říjen 2014)

 zahájení provozu (listopad 2014)

Tabulka č. 3: Ganttův diagram projektových činností

Aktivity/Měsíce
2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Příprava projektu

2 Stavební řízení

3 Příprava projektu pro čerpání z fondů EU

4 Získání územního rozhodnutí

5 Přihláška žádosti o čerpání z fondů EU

6 Jednání s bankou o dofinancování

7 Získání stavebního povolení

8 Zahájení stavebních prací

9 Uvedení lanovky do provozu

10 Provoz lanovky
Zdroj: vlastní zpracování dle harmonogramu implementace 
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3.3.5 Rozpočet projektu a způsobilé výdaje

Rozpočet projektu je sestaven na základě cenového průzkumu trhu a na základě 

tohoto průzkumu jsou odhadnuty náklady spojené s investicí. Tyto náklady představují 

investiční náklady při realizaci projektu v roce 2014. Dojde také ke změně provozních 

nákladů v následujících letech provozu lanové dráhy. Celkové investiční náklady jsou 

složeny z nákladů vynaložených na pořízení nových technologií, nákladů na stavební část 

projektu a nákladů a prostředků vynaložených na demontáž a odstranění stávajících 

zařízení.

Dle Příručky pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod jsou hrazeny pouze 

způsobilé výdaje. „Výše podpory se odvíjí od celkových způsobilých výdajů projektu. Výdaj 

je považován za způsobilý, pokud je v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a přílohou 

č. 8 – Metodika způsobilých výdajů pro ROP Severovýchod.“ Hlavními způsobilými výdaji

v rámci oblasti podpory jsou:

 projektová dokumentace – max. 5 % celkových způsobilých výdajů (CZV) 

 stavební a technologická část stavby (včetně odstranění stavby)

 technická zařízení a zařizovací předměty staveb

 základní vybavení (nezbytné předměty přímo spojené s účelem projektu)

 pořízení strojů a zařízení

 dlouhodobý nehmotný majetek

 DPH vztahující se k hlavním způsobilým výdajům

 finanční výdaje (transakce spojené s realizací projektu)

 konzultační služby, právní poradenství, odborné posudky, výdaje na realizaci 

výběrových řízení

Odhadovaná cena na pořízení technologické části projektu je určena pro případnou 

žádost o dotaci a nelze ji v žádném případě brát za základ cen při budoucím nákupu. Cena

lanové dráhy se čtyřmístnými sedačkami, s rozběhovým pásem a přepravní kapacitou 2200 

osob/hod je 37 266 400,-- Kč. Náklady na stavební část investice jsou odhadovány 

na 8 716 600,-- Kč a náklady na práce spojené s demontáží stávajících zařízení, kterou 

provede společnost vlastními silami, je odhadována na 650 000,-- Kč. Celkové investiční 

výdaje projektu sedačkové lanovky jsou 46 633 000,-- Kč, a z toho způsobilé výdaje činí 

44 122 300,-- Kč. Rozpočet projektu je podrobně rozčleněn v tabulce č. 4.
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Tabulka č. 4: Rozpočet projektu

Položka
Výdaje v 

tis. Kč
Způsobilost 

výdaje
TECHNOLOGIE 37 266,4 ANO

Dieselový nouzový pohon 999,5 ANO

Dopravní lano 1 376,8 ANO

Elektrické vybavení (motor) 1 374,0 ANO

Hydraulické napínaní 1 337,0 ANO

Kladkové baterie 5 376,8 ANO

Náhradní díly na 2 roky 671,8 NE

Nástupní branky 277,5 ANO

Podpěry trasy 5 270,7 ANO

Pohonná stanice 6 952,5 ANO

Rozběhový pás 2 174,0 ANO

Technická asistence (seřízení a uvedení do provozu) 788,9 NE

Vozy – čtyřsedačky 7 354,3 ANO

Vratná stanice 3 312,6 ANO

STAVEBNÍ ČÁST 8 716,6 ANO

Činnost geodeta a geologa 150,0 ANO

Obslužné objekty, rampy, zábradlí 1 850,6 ANO

Přívod elektrické energie, pokládka kabelů 450,0 ANO

Skladování komponentů do doby smontování 250,0 NE

Stavba základů pro lanovou dráhu 2 860,0 ANO

Stavební povolení, inspekce drážního úřadu, kolaudace 85,5 ANO

Transport a vykládka materiálů 800,0 NE

Velká montážní mechanizace (jeřáb, traktor, helikoptéra) 1 520,5 ANO

Zařízení protipožární ochrany a prevence dle předpisů 750,0 ANO

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 650,0 ANO

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI 46 633,0 44 122,3

Zdroj: vlastní zpracování dle předběžných nabídek dodavatelů

3.3.6 Rizika projektu

Hodnocení rizik projektu je složeno z finančních rizik, stavebních rizik a rizik 

společenských. Mezi největší rizika projektu patří finanční rizika, která mohou nastat 

při nepříznivém vývoji tržeb. Při nízkých tržbách se společnost může dostat do problémů 

s financování svých závazků. Dvě třetiny tržeb společnosti tvoří tržby za služby, které jsou 

spojeny s provozováním skicentra. Týká se to možnosti extrémně nepříznivých 

klimatických podmínek, které mají rozhodující vliv na návštěvnost areálu. Díky technologii 

umělého zasněžování se jedná o riziko s nízkou pravděpodobností vzniku, ale se závažnými 

budoucími následky.
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Stavební rizika jsou úzce spojena s kvalitou provedených prací při realizaci 

projektu. Společnost má již zkušenosti se stavebními firmami z předchozích investic, čehož 

je nutno využít při výběru vhodného dodavatele při realizaci stavební části projektu. 

Nedodržení časového harmonogramu projektu by nepříznivě ovlivnilo vývoj tržeb 

v následujícím zimním provoze skicentra. Tomuto riziku se dá opět předejít prověřením 

důvěryhodnosti stavebního dodavatele a uzavřením vhodných termínových smluv. 

Posledním nezanedbatelným stavebním rizikem je možnost zvýšení vstupních stavebních 

nákladů. V tomto ohledu hraje důležitou roli průběžná kontrola prováděných prací 

v souladu s rozpočtem a využití vhodného stavebního dozoru s potřebnými znalostmi 

a zkušenostmi při řešení možných problémů.

Mezi společenskými riziky se jako nejvíce možné jeví riziko posouzení projektu 

ochránci přírody. Zde je výhodou skutečnost, že plánovaný projekt je zahrnut ve změně 

územního plánu obce Deštné v OH, která prošla posouzením z hlediska vlivu na životní 

prostředí. Díky tomuto faktu by projekt neměl s velkou pravděpodobností mít problémy 

s vyjádřením ochrany přírody při žádosti o stavební povolení.

3.4 Analýza dotačního titulu

Dotační program: 13 Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Prioritní osa: 13.3Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti 

cestovního ruchu, 24. kolo výzvy ROP Severovýchod – oblast podpory 3.1

Typ projektu: Projekt zakládající veřejnou podporu

V případě realizování projektu společnost požádá o přiznání dotace z evropských

fondů. Pro tento investiční projekt bude pro společnost možným zdrojem dotací 

v programovém období 2014 – 2020 program vymezený Evropským fondem regionálního 

rozvoje v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost. Jedná se o Integrovaný regionální 

operační program (IROP), který vznikl ze sedmi Regionálních operačních programů 

v programovém období 2007 – 2013 a bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj namísto 

stávajících regionů. V rámci Prioritní osy 3 a oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní 

infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu je možno podporovat 

projekty zaměřené na turistiku a cestovní ruch, do kterého spadá i modernizace lyžařského

areálu a příjemce dotace mohou být podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní 

historií.
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Modernizace skicentra výstavbou nové sedačkové lanovky povede ke zvýšení 

kvality poskytovaných služeb. Vzroste zájem lyžařů o místní region a díky tomu dojde 

k podpoře místních občanů a podnikatelů, kteří jsou z důvodů nedostatku jiných příležitostí 

závislí na oblasti cestovního ruchu. Zvýší se poptávka po ubytování v místních penzionech, 

stravování v restauračních zařízeních, službách půjčoven sportovního vybavení a lyžařské 

školy. To vše povede k získání finančních prostředků, které budou využity ve prospěch 

rozvoje obce.

Projekt představuje situaci, kdy v rámci rozvoje podnikatelské činnosti jednoho 

subjektu dojde ke zkvalitnění nabídky využití volnočasových aktivit pro turisty a 

návštěvníky regionu, zároveň se zlepší možnost uplatnění místních občanů a podnikatelů 

působících v oblasti cestovního ruchu. Vzájemná závislost těchto subjektů je prokazatelná a 

projekt je tedy příkladem projektu, který zakládá veřejnou podporu a je v souladu s cíli 

výzvy, protože díky modernizaci lyžařského střediska dojde ke zkvalitnění nabídky služeb 

v oblasti cestovního ruchu, k podpoře místních podnikatelů poskytujících další služby 

související s cestovním ruchem, což přispěje k hospodářské prosperitě a zaměstnanosti

v regionu. V této souvislosti budou podpořeni i místní občané, kteří jsou z důvodu 

nedostatku jiných pracovních příležitostí závislí na příjmech z cestovního ruchu. Realizací 

projektu se zvýší efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu.

Doporučená struktura financování pro žadatele dle této výzvy je pro projekty 

zakládající veřejnou podporu pro malý podnik až 60 % celkových způsobilých výdajů a 

vlastní podíl žadatele na spolufinancování je tedy 40 % CZV. Minimální celková přípustná 

výše způsobilých výdaje je pro individuální projekty subjektů podnikajících v cestovním 

ruchu stanovena na 5 mil. Kč. Realizace projektu musí být dokončena nejpozději 31. 12. 

2014. (Regionální rada, 2010)

Evropská komise dne 4. 2. 2014 schválila mapu regionální podpory pro ČR 

na programové období 2014 -2020, která je v souladu s Pokyny k regionální podpoře 

z června 2013. Pokyny stanoví podmínky poskytování podpory v rámci regionálního 

rozvoje. Na základě této schválené mapy bude v regionu NUTS II Severovýchod bude 

možné poskytovat regionální podporu v období 1. 7. 2014 do 31. 12. 2020. S ohledem 

na výše HDP na obyvatele bude míra podpory pro velké podniky činit 25 % způsobilých 

výdajů a v případě malých podniků, pod které společnost spadá, bude umožněn příplatek 

ve výši 20 %. Celková výše podpory projektu tedy může dosáhnout 45 %. (Rada

severovýchod, 2014)
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4. ZHODNOCENÍ DOPADŮ DOTACE NA ZPŮSOBY 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Při dodržování pokynu k provozu a údržbě lanové dráhy předpokládaná životnost 

záleží na počtu provozních hodin. Ve finančním plánu je počítáno s dobou životnosti 

projektu 20 let, kterou udává výrobce komponentů technologie jako reálnou. V textu práce 

jsou tabulky uvedeny z do roku 2024 z důvodu formátu, kompletní zpracování je uvedené 

v přílohách.

4.1 Očekávané přínosy projektu

Realizovaný projekt nezvyšuje potřebu oběžného majetku, z tohoto důvodu s tímto 

druhem výdajů není počítáno. Lze předpokládat naopak mírné snížení potřeb oběžného 

majetku, které pozitivně ovlivní cash-flow. Tato položka nebude brána v potaz a bude 

tvořit finanční polštář pro nepříznivý vývoj cash-flow. V rámci finančního plánu jednatelé 

společnosti předpokládají nárůst tržeb meziročně o 4 % ve variantě optimistické, ve 

variantě reálné o 3 % a 2 % ve variantě pesimistické. Realizace projektu povede k úspoře 

vstupů v rámci mzdových nákladů, úspoře nákladů na elektrickou energii a cash-flow 

projektu bude také ovlivněno odpisy pořízeného investičního majetku a úroky z

bankovního úvěru.

4.1.1 Zvýšení tržeb

Díky realizaci projektu nové sedačkové lanovky je počítáno s jednorázovým 

zvýšením tržeb za služby o 10 % a tržby v dalších letech jsou navyšovány ve variantě 

optimistické o 4 % a reálné o 3 %, kde tento nárůst zahrnuje inflaci a synergický efekt 

modernizace a dalšího rozvoje celého areálu. Ve variantě pesimistické je počítáno 

s nárůstem tržeb 2 % pouze na pokrytí inflačních vlivů. Pro výpočet vstupní hodnoty

přírůstku tržeb v nultém roce je zvolena průměrná hodnota tržeb v letech 2011 a 2012.

Tabulka 5: Předpokládaný vývoj přírůstku tržeb(v tis. Kč)- varianta optimistická

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Počet let 
investice

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Přírůstek 
tržeb

2557 2659 2766 2876 2991 3111 3235 3365 3499 3639 3785

Zdroj: zpracováno na základě dat z účetní závěrky k 30. 6. 2013
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Tabulka 6: Předpokládaný vývoj přírůstku tržeb(v tis. Kč)- varianta reálná

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Počet let 
investice

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Přírůstek 
tržeb

2557 2634 2713 2794 2878 2964 3053 3145 3239 3336 3436

Zdroj: zpracováno na základě dat z účetní závěrky k 30. 6. 2013

Tabulka 7: Předpokládaný vývoj přírůstku tržeb(v tis. Kč)- varianta pesimistická

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Počet let 
investice

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Přírůstek 
tržeb

2557 2608 2660 2714 2768 2823 2880 2937 2996 3056 3117

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013

4.1.2 Úspora provozních nákladů

Projekt lanové dráhy nahradí tří stávající přepravní zařízení vleky BLV, TLV 

a kotvu Doppelmair. Z původní obsluhy těchto zařízení bylo zapotřebí devět zaměstnanců, 

lanová dráha má požadavek na obsluhu čtyř pracovních sil. Mzdové náklady obsluhy 

původního zařízení jsou násobeny koeficientem 0,8 z důvodu nevyužitého časového fondu 

v průběhu celé zimní sezóny (6 měsíců). Obsluha lanové dráhy počítá se 100% využitím 

časového fondu všech čtyř zaměstnanců.

Tabulka 8: Roční úspora mzdových nákladů

Počet 
zaměstnanců

Průměrná 
mzdové N

Měsíční 
náklady

Koeficient 
využitelnost

Roční náklady

Původní obsluha 9    27 000 Kč     243 000 Kč 0,8    1 166 400 Kč 

Nová obsluha 4    32 000 Kč     128 000 Kč 1       768 000 Kč 

Úspora     115 000 Kč       398 400 Kč 
Zdroj: jednatelé společnosti

Dalším vstupem provozních nákladů je spotřeba elektrické energie. Spotřeba 

stávajícího zařízení je u BLV 45 kW/h, TLV 25 kW/h a kotvy 120 kW/h, což celkem činí 

190 kW/h. Spotřeba lanové dráhy je stanovena výrobcem na 140 kW/h, což povede 

k úsporám nákladů na energii. V rámci provozu skicentra je počítáno 8 hodin a 150 dnů

provozu za cenu 4,5 Kč za kW/h.
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Tabulka 9: Roční úspora nákladů na energii

Spotřeba kW/h N hodinové N denní N ročně

Stávající zařízení 190 855 Kč 6 840 Kč 1 026 000 Kč

Lanová dráha 140 630 Kč 5 040 Kč 756 000 Kč

Úspora 50 225 Kč 1 800 Kč 270 000 Kč

Zdroj: jednatelé společnosti

4.2 Finanční plán projektu

V rámci finančního plánu je zpracován vliv investičního projektu na celkový cash-

flow společnosti, a to ve čtyřech variantách. První varianta optimistická počítá s přidělením 

dotace a přírůstkem tržeb o 4 %, druhá varianta reálná počítá s dotací 20 %, předpokládá

přírůstek tržeb 3 %, třetí varianta pesimistická počítá s přírůstkem tržeb 2 % na pokrytí 

inflačních vlivů a nepočítá s dotací a poslední čtvrtá varianta je vytvořena pro využití 

finančního leasingu. Pro výpočet diskontní sazby je použita na základě doporučení 

jednatelů společnosti sazba průměrných nákladů na kapitál a pro srovnání jsou uvedené 

hodnoty finančních toků projektu uvedeny i s diskontní sazbou 5 %, kterou doporučuje 

legislativa EU pro projekty generující příjmy. 

4.2.1 Odpisy

Odpisy týkající se lanové dráhy jsou zařazeny do dvou skupin. Stavební celek je 

odepisován 20 let s odpisovou sazbou 5 % a v projektu se jedná o majetek za 5 910 600 Kč. 

Některá technologická zařízení mají dobu odepisování 10 let s odpisovou sazbou 10 % a 

jsou v celkové hodnotě 38 431 500 Kč. Pro výpočet účetních odpisů je zvolena metoda

odepisování podle doby životnosti majetku procentní sazbou, způsob výpočtu je uveden 

ve vzorci 1:

��č�í ����� = ������í ���� ∗
��������í ����� ��� ��������á�í

100 %
                               (1)

Tabulka 10: Roční odpisy (v tis. Kč)

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Roční odpis sk. 3 0 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843

Roční odpis sk. 4 0 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

Odpisy celkem 0 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139
Zdroj: jednatelé společnosti
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4.2.2 Bankovní úvěr

Tento způsob financování je nutno použít pro dofinancování prostředků získaných 

z veřejných zdrojů. V současných finančních možnostech společnosti není reálné 

kompletně dofinancovat případnou přidělenou dotaci, a proto je nutné použít bankovní 

investiční úvěr. Při použití finančního leasingu není možné čerpat podporu z veřejných 

zdrojů, ale pro srovnání je tato varianta v dalším textu práce také uvedena. Náklady na úvěr 

lze zjistit z nabídky úvěrové smlouvy od příslušné banky a lze ho ztotožnit s úroky, které 

společnost musí zaplatit za poskytnutí úroku. Nákladové úroky jsou daňově uznatelným 

nákladem, což je nutné zohlednit při výpočtu nákladů na cizí kapitál. Nákladové úroky, 

které zatíží cash-flow jsou vypočítání ve variantě optimistické, která počítá s přidělením 

dotace a další variantě standardní a pesimistické, která s přidělenou dotací nepočítá. 

Průměrné úroky z úvěrů společnosti jsou ve výši 6,5 %, po zohlednění daňového štítu činí 

5,27 %. Jednotlivé varianty splátkového kalendáře jsou uvedeny v příloze a nákladové 

úroky jednotlivých variant do roku 2024 jsou v tabulce č. 8.

Tabulka 11: Úroky z úvěru jednotlivých variant (v tis. Kč)

Rok
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Optimistická varianta 1 741 1 696 1 648 1 597 1 543 1 485 1 424 1 358 1 289 1 215

Reálná varianta 2 458 2 394 2 327 2 255 2 179 2 097 2 010 1 918 1 820 1 715

Pesimistická varianta 3 031 2 953 2 870 2 781 2 687 2 587 2 480 2 366 2 244 2 115

Zdroj: jednatelé společnosti

4.2.3 Finanční leasing projektu

Užitím finančního leasingu se společnost sice nemá možnost čerpat dotace 

z veřejných zdrojů, ale nemusí realizovat bankovní úvěr, který cash-flow projektu zatěžuje 

nákladovými úroky. Leasingové splátky jsou také plně daňově uznatelným nákladem. 

Výpočet leasingových splátek je rozdělen na dvě části. Zvlášť jsou vypočítány splátky pro 

finanční leasing technologické části, která bude mít dobu leasingu desetiletou, a na výpočty 

stavební části projektu, kde je leasing stanoven na 20 let. Pořizovací cenou je rozpočtová 

cena jednotlivých částí projektu, technologická část má stanovenou akontaci 20 % a 

stavební část má akontaci desetiprocentní. Zůstatková cena u obou části je stanovena na 

100 000,-- Kč a koeficient má stanovenou hodnotu 1,1, která odpovídá současným 

možnostem na leasingovém trhu.
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K

VK
N

K

CK
NWACC VKCK ** 

Tabulka 12: Podmínky leasingu projektu

Projekt Technologická část Stavební část

Pořizovací cena        37 266 400,00 Kč          8 716 600,00 Kč 

Akontace 20% 10

Výše akontace           7 453 280,00 Kč             871 660,00 Kč 

Doba leasingu 10 let 20 let

Zůstatková cena              100 000,00 Kč             100 000,00 Kč 

Koeficient navýšení 1,1 1,1

Leasingová splátka           3 353 876,00 Kč             430 830,00 Kč 

Leasingová cena        40 992 040,00 Kč          9 488 260,00 Kč 
Zdroj: jednatelé společnosti

4.2.4 Průměrné vážené náklady na kapitál (WACC)

Pro výpočet průměrných nákladů na vlastní kapitál je použita úroková míra státních 

dluhopisů s dobou splatnosti 10 let, která činí 4,6 %, navýšených o rizikovou prémii

5,84 %. Celkem jsou tedy průměrné náklady na vlastní kapitál 10,44 %. Desetiletá 

splatnost je ekvivalentem předpokládané doby návratnosti investice. U cizího kapitálu 

odpovídá úroková míra průměrným nákladovým úrokům z bankovních úvěrů společnosti, 

která byla stanovena v předchozí kapitole. WACC bude používán jako reálná diskontní 

míra potřebná pro výpočet ukazatelů efektivnosti v každém roce životnosti investice, 

a proto peněžní toky již dále nebudou upravovány o vliv inflace. Průměrné vážené náklady 

na kapitál jsou vypočítány dle vzorce 2 a potřebné údaje jsou uvedeny v předchozím textu 

práce nebo v příloze č. 1:

(2)

NCK....................................................Náklady na cizí kapitál

NVK ...................................................Náklady na vlastní kapitál

CK.....................................................Cizí kapitál

VK ....................................................Vlastní kapitál

K .......................................................Kapitál

%62,62614,0*%44,107386,0*%27,5
34250

8954
*%44,10

34250

25296
*%27,5 WACC
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4.2.5 Cash- flow projektu

Cash-flow projektu, které ovlivňuje cash-flow celé společnosti, je zpracováno 

ve čtyřech variantách optimistické, reálné, pesimistické a s využitím finančního leasingu, 

která počítá se stejným vývojem tržeb jako varianta optimistická a reálná. V cash-flow je 

započítáno přírůstek tržeb, úspory provozních nákladů při nahrazení stávajícího 

přepravního zařízení novou sedačkovou lanovkou, odpisy pořízeného investičního majetku 

a také úroky z poskytnutého úvěru na pořízení investice. Náklady na servis a údržbu 

zařízení nejsou brány v potaz, neboť se předpokládají maximálně ve stejné výši jako 

stávající údržba. Pro diskontní sazbu je zvolena míra nákladů WACC a doporučená 

diskontní sazba EU ve výše 5 % dle Metodické příručky pro projekty vytvářející 

příjmy. (čl. 55 nařízení rady (ES) č. 1083/2006, str. 32)

Tabulka 13: Cash-flow: optimalistická varianta (v tis. Kč)

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Přírůstek tržeb 2557 2659 2766 2876 2991 3111 3235 3365 3499 3639 3785

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Odpisy investice 0 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139

Přírůstek provozního HV 2557 7395 7501 7612 7727 7846 7971 8100 8235 8375 8520

Nákladové úroky 0 1741 1696 1648 1597 1543 1485 1424 1358 1289 1215

Celkové cash-flow -24221 5654 5805 5964 6130 6303 6486 6676 6876 7086 7306

Diskontní sazba WACC 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527

Diskontní sazba EU 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614

Diskontované CF WACC -24221 5303 5107 4920 4743 4575 4415 4263 4118 3980 3848

Diskontované CF EU -24221 5385 5266 5152 5043 4939 4840 4745 4654 4568 4485

Celkové investiční N 46633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 45% 19855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CF WACC -24221 -18918 -13811 -8891 -4148 427 4842 9105 13222 17202 21050

Kumulované disk. CF EU -24221 -18836 -13571 -8419 -3376 1563 6402 11147 15801 20369 24854

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013

Z tabulky optimistické varianty při aplikace obou typů diskontní sazby vyplývá 

velmi příznivý vývoj hodnot diskontovaného cash-flow, kde se pozitivně promítá 

očekávaný růst tržeb, úspora provozních nákladů, vliv daňových odpisů. Hodnoty tohoto 

ukazatele snižují nákladové úroky z úvěru potřebného na dofinancování projektu. V pátém 

roce provozu projektu je již vidět kladná hodnota kumulovaného diskontovaného cash-

flow, kde investice začíná mít kladnou čistou současnou hodnotu.
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Tabulka 14: Cash-flow: reálná varianta (v tis. Kč)

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Přírůstek tržeb 2557 2634 2713 2794 2878 2964 3053 3145 3239 3336 3436

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Odpisy investice 0 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139

Přírůstek provozního HV 2557 7369 7448 7530 7613 7700 7789 7880 7975 8072 8172

Nákladové úroky 0 2458 2394 2327 2255 2179 2097 2010 1918 1820 1715

Celkové cash-flow -35252 4912 5054 5203 5358 5521 5691 5870 6056 6252 6457

Diskontní sazba WACC 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527

Diskontní sazba EU 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614

Diskontované CF WACC -35252 4607 4446 4292 4146 4007 3874 3748 3627 3511 3401

Diskontované CF EU -35252 4678 4584 4494 4408 4326 4247 4172 4099 4030 3964

Celkové investiční N 46633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 20% 8825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CF WACC -35252 -30645 -26199 -21907 -17760 -13753 -9879 -6131 -2505 1006 4408

Kumulované disk. CF EU -35252 -30574 -25990 -21496 -17087 -12762 -8515 -4343 -244 3786 7750

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013

V reálné variantě při předpokládaném stejném vývoji tržeb jsou vlivem nižší dotace 

z veřejných zdrojů a většího zatížení nákladovými úroky v rámci splácení vyšší jistiny 

investičního úvěru vidět změny v hodnotách diskontovaného kumulovaného cash-flow. 

Z tohoto důvodu je okamžik vzniku kladné čisté současné hodnoty investice posunut až do 

devátého roku provozu sedačkové lanovky.

Tabulka 15: Cash-flow: pesimistická varianta (v tis. Kč)

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Přírůstek tržeb 2557 2608 2660 2714 2768 2823 2880 2937 2996 3056 3117

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Odpisy investice 0 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139

Přírůstek provozního HV 2557 7344 7396 7449 7503 7559 7615 7673 7731 7791 7852

Nákladové úroky 0 3031 2953 2870 2781 2687 2587 2480 2366 2244 2115

Celkové cash-flow -44076 4312 4443 4579 4722 4871 5028 5193 5366 5547 5737

Diskontní sazba WACC 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527

Diskotní sazba EU 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614

Diskontované CF WACC -44076 4045 3908 3778 3654 3536 3423 3315 3213 3115 3022

Diskontované CF EU -44076 4107 4030 3955 3885 3817 3752 3691 3632 3576 3522

Celkové investiční N 46633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CFWACC -44076 -40031 -36123 -32345 -28691 -25156 -21733 -18418 -15205 -12089 -9067

Kumulované disk. CF EU -44076 -39969 -35939 -31984 -28099 -24282 -20530 -16840 -13208 -9632 -6110

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013
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Nejhorší vývoj cash-flow projektu se dle očekávání ve variantě pesimistické, která 

je počítáno s méně příznivých přírůstkem tržeb, nepočítá se s dotací a díky tomu vzrostly 

nákladové úroky. Tyto skutečnosti mají vliv na dobu návratnosti investice, kde kladná 

hodnota kumulovaného diskontovaného cash-flow se objeví až v 19 roce provozu projektu

s diskontní sazbou WACC a v 15 roce s diskontní sazbou dle doporučení EU.

Tabulka 16: Cash-flow: varianta finanční leasingu (v tis. Kč)

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Přírůstek tržeb 2557 2659 2766 2876 2991 3111 3235 3365 3499 3639 3785

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Přírůstek provozního HV 2557 3256 3362 3473 3588 3707 3832 3961 4096 4236 4381

Leasing technologie 0 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354

Leasing stavební část 0 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431

Celkové cash-flow -5768 -529 -423 -312 -197 -77 47 177 311 451 597

Diskontní sazba WACC 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527

Diskontní sazba EU 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614

Diskontované CF WACC -5768 -496 -372 -257 -152 -56 32 113 186 253 314

Diskontované CF EU -5768 -504 -383 -270 -162 -61 35 125 211 291 366

Akontace 8325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CF WACC -5768 -6264 -6636 -6893 -7046 -7102 -7070 -6957 -6771 -6517 -6203

Kumulované disk. CF EU -5768 -6272 -6655 -6925 -7087 -7147 -7112 -6987 -6776 -6485 -6119

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013

Při variantě použití finančního leasingu je velkou výhodou vstupní investice ve výše 

akontace leasingu, výši cash-flow snižují leasingové splátky a také zde není pozitivní vliv 

odpisů. Přesto projekt dosáhne kladné současné hodnoty ve 14 roce životnosti projektu a 

s diskontní sazbou EU o rok dříve. Tato varianta je tedy vhodnější než použít variantu 

financování pouze investičním úvěrem.

4.2.6 Ekonomické hodnocení projektu

V rámci ekonomického hodnocení projektu jsou vypočítány ukazatele čisté 

současné hodnoty projektu a doby návratnosti (doby úhrady) investice a index čisté 

rentability. Údaje potřebné pro výpočty jsou uvedeny v příloze práce, hodnoty jednotlivých 

ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 17, kde je možné porovnání těchto ukazatelů při 

diskontních sazbách odpovídající výši WACC a doporučené diskontní sazby EU.



Tabulka 17: Ekonomické hodnocení projektu (v tis. Kč)

Varianta

Optimistická WACC

Optimistická EU

Reálná WACC

Reálná EU

Pesimistická WACC

Pesimistická EU

Leasing WACC

Leasing EU

Všechny varianty mají kladnou čistou současnou hodnotu,

diskontované příjmy z

k realizaci. Nejkratší dobu návratnosti vložených prostředků má varianta optimistická

také varianta reálná má odpovídající dobu návratnosti

variant větší než jedna, tedy projekt je vhodný pro realizaci. Nejlepší hodnoty ukazatelů 

jsou u varianty optimistické, ovšem t

dotační podporou z veřejných zdrojů

tedy jistá v plné výši, ale její přidělení je pravděpodobné. Zajímavé je grafické porovnání 

kumulovaného cash-flow jednotlivých variant

8, reálné varianty s finančním le

Obrázek 7: Grafické porovnání jednotlivých variant
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Ekonomické hodnocení projektu (v tis. Kč)

Kapitálové 
výdaje

Diskontované 
příjmy

Čistá 
současná 
hodnota

návratnosti

46 633 85 187 38 554

46 633 94 326 47 693

46 633 65 509 18 876

46 633 72 757 26 124

46 633 49 045 2 412

46 633 55 125 8 492

50 488 62 333 11 853

50 488 67 207 16 719

varianty mají kladnou čistou současnou hodnotu, což znamená, že budoucí 

projektu uhradí kapitálové výdaje a investiční projekt

dobu návratnosti vložených prostředků má varianta optimistická

také varianta reálná má odpovídající dobu návratnosti. Také index rentability je u všech 

variant větší než jedna, tedy projekt je vhodný pro realizaci. Nejlepší hodnoty ukazatelů 

anty optimistické, ovšem tato varianta je však podmíněna maximální možnou

veřejných zdrojů. Zde je také nutno uvést, že dotace nen

výši, ale její přidělení je pravděpodobné. Zajímavé je grafické porovnání 

flow jednotlivých variant s diskontní sazbou WACC a EU

finančním leasingem na obr. 9.
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Obrázek 8: Grafické porovnání 
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Grafické porovnání jednotlivých variant EU
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ZÁVĚR

Rozhodování o investičních projektech se v podnicích nerealizuje každý den, jedná 

se o jedno z nejobtížnějších manažerských rozhodování, za které vlastníci a management 

podniku zodpovídají. Správné investiční rozhodnutí může podniku zajistit úspěšné naplnění 

strategických cílů a vede ke zvyšování konkurenceschopnosti v rámci odvětví, ve kterém 

podnik provádí své aktivity. Správné vyhodnocení všech rozhodujících faktorů, 

podstatných informací a dat je zásadním předpokladem pro úspěšné naplnění projektového 

řízení a budování dobré budoucnosti podniku.

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy dostupných forem financování 

podnikových projektů navrhnout konkrétní podobu investičního projektu, určit možnosti

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém 

období 2014 - 2020 pro zvolený projekt a zhodnotit předpokládané dopady projektu na 

finanční hospodaření a další rozvoj společnosti. Ke splnění cíle bylo nutné postupně plnit 

dílčí činnosti a úkoly.

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první části diplomové práce jsou 

na základě studia dostupné odborné literatury vysvětleny základní pojmy projektového 

managementu, zásady projektové přípravy, zpracování návrhu projektu a řízení rizik při 

jeho realizaci. Druhá část je také zaměřena spíše teoreticky na dostupné formy financování 

podnikových projektů a nejvíce používaných zdrojů financování včetně možnosti čerpání 

veřejných prostředků ze strukturálních fondů EU.

Na úvod třetí části je charakterizovány společnost z hlediska základních údajů a její 

projektové řízení. Na základě analýzy podnikatelského prostředí společnosti je navržen 

podnikatelský záměr investičního projektu, jehož realizace povede ke zlepšení finančního 

hospodaření společnosti, ke zvýšení konkurenceschopnosti v rámci odvětví, ve kterém se 

společnost pohybuje. Poslední čtvrtá část je zaměřena na ekonomické vyhodnocení přínosů 

projektu pomocí výpočtu vybraných investičních ukazatelů a zhodnocení dopadů 

vybraného způsobu financování na budoucí hospodaření společnosti. 

Cílem každého investičního projektu je snaha o zlepšení ukazatelů hospodaření 

ve společnosti. Navržený investiční projekt poukazuje na možnost úspory provozních 

nákladu při zachování přepravní kapacity areálu, předpokládá mírný růst tržeb díky 

zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům zejména v rámci zvýšení komfortu při 

lyžování. Možnost získání dotace z veřejných zdrojů v rámci Integrovaného regionálního 
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operačního programu na období 2014 – 2020 výrazně pozitivně ovlivňuje vybrané 

investiční ukazatele a tím může ovlivnit budoucí rozhodování managementu pro případnou 

realizaci tohoto investičního projektu. Zejména zjištěné údaje z varianty označené jako 

optimistická, reálná a finanční leasing mohou napomoci při rozhodování o konečné 

realizaci tohoto investičního projektu. Z hlediska doporučení je prioritou pokusit se získat

veřejné prostředky prostřednictvím dotace, pokud by se nepodařilo dotaci získat, pak se 

možnost financování prostřednictvím leasingu jeví jako vhodnější než volba investičního 

úvěru.

Získané hodnoty ukazatelů dokazují možnost efektivní proveditelnosti investičního 

záměru výstavby nové sedačkové lanovky ve Skicentru Deštné v OH, což napomůže 

ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, zvýšení atraktivity střediska a oslovení 

nových zákazníků. Všechny tyto skutečnosti povedou ke zlepšení turistického ruchu 

v mikroregionu a budou mít pozitivní vliv i na ostatní podnikatelský život v obci. Z těchto 

důvodů lze říci, že diplomová práce naplnila svůj účel a její cíl byl splněn.
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Příloha A

Zjednodušené schéma aktiv 2012

Označení Aktiva Číslo řádku
Běžné účetní 
období 2012

Minulé účetní 
období 2011

Rozdíl let v 
Kč

Rozdíl 
let v %

AKTIVA CELKEM 001 34 250 31 334 2 916 9,3%

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 003 10 986 8 795 2 191 24,9%

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0

B. II, Dlouhodobý hmotný majetek 005 10 986 8 795 2 191 24,9%

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 007 18 628 14 588 4 040 27,7%

C. I. Zásoby 008 4 763 4 303 460 10,7%

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 7 786 6 774 1 012 14,9%

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 6 079 3 511 2 568 73,1%

D. I. Časové rozlišení 012 4 636 7 961 -3 325 -41,8%
Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013



Příloha B

Zjednodušené schéma pasiv 2012

Označení PASIVA Číslo řádku
Běžné účetní 
období 2012

Minulé účetní 
období 2011

Změna 
v tis. Kč

Změna 
v%

PASIVA CELKEM 013 34 250 31 334 2 916 9,3

A. Vlastní kapitál 014 8 954 8360 594 7,1

A. I Základní kapitál 015 6 17 617 0 0

A. II. Kapitálové fondy 016 5 470 5470 0 0

A. III. Rezervní a ostatní fondy 017 -315 -445 -130 -29,2

A. IV. Výsledek hospodaření z minulých let 018 2462 2462 0 0

A. V. Výsledek hospodaření z běžného úč. období 019 720 256 464 181,3

B. Cizí zdroje 020 23 578 22 094 1 484 6,7

B. I. Rezervy 021 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky 022 1 800 3 600 -18 00 -50

B. III. Krátkodobé závazky 023 12 128 12 744 -616 -4,8

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 9 650 5 750 3 900 67,8

C. I. Časové rozlišení 025 1 718 880 901 102,3
Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013



Příloha C

Výkaz zisků a ztrát 2012

Ozn. Text Číslo 
řádku

Skutečnost v úč. 
období

Rozdíl 
let v tis.

Kč

Rozdíl 
let v %

2012 2011

  I. Tržby za zboží 01 16 656 14 615 2 041 14

A. Náklady na prodané zboží 02 11 488 9 780 1 708 17

  + Obchodní marže 03 5 168 4 835 333 7

  II. Výkony 04 26 689 24 453 2 236 9

B. Výkonová spotřeba 08 19 123 17 191 1 932 11

  + Přidaná hodnota 11 12 734 12 097 637 5

C. Osobní náklady 12 9 319 8 361 958 11

D. Daně a poplatky 17 38 60 -22 -37

E. Odpisy dlouh. majetku 18 2 498 1 532 966 63

   III. Tržby z prodeje dlouh. majetku 19 498 16 482 3013

F. ZC prodaného dlouh. majetku 22 61 14 47 336

G. Změna stavu rezerv a opr. položek v 
provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období

25 0 0 0 0

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 347 356 -9 -3

H. Ostatní provozní náklady 27 30 813 -783 -96

  V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 
(zohlednění položek řádku 01 až 29)

30 1 633 1 689 -56 -3

  VI. Tržby z prodeje CP a podílů 31 0 0 0 0

J. Prodané CP a podíly 32 0 0 0 0

  VII. Výnosy z dlouhodobého FM 33 0 0 0 0

  
VIII.

Výnosy z krátkodobého FM 37 0 0 0 0

K. Náklady z fin. majetku 38 0 0 0 0

  IX. Výnosy z přecenění majetkových CP 
a darů

39 0 0 0 0

L. Náklady z přecenění majetkových CP 
a darů

40 0 0 0 0

M. změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblast

41 0 0 0 0

  X. Výnosové úroky 42 1 1 0 0

N. Nákladové úroky 43 416 715 -299 -42

  XI. Ostatní finanční výnosy 44 208 168 40 24

O. Ostatní finanční náklady 45 597 610 -13 -2

  XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0



* Finanční výsledek hospodaření 48 -804 -1156 352 -30

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 179 277 -98 -35

** Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost

52 650 256 394 154

  XIII. Mimořádné výnosy 53 70 0 70 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 70 0 70 0

T. Převod podílu na HV společníkům 59 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní 
období

60 720 256 464 181

**** Výsledek hospodaření před 
zdaněním

61 899 533 366 69

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013



Příloha D

Odpisový plán investice (v tis. Kč)

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Roční odpis sk. 3 0 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843 3 843

Roční odpis sk. 4 0 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

Odpisy celkem 0 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

Zdroj: jednatelé společnosti



Příloha E

Nákladové úroky z úvěru (v tis. Kč)

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Optimistická varianta 1 741 1 696 1 648 1 597 1 543 1 485 1 424 1 358 1 289 1 215 1 136 1 051 962 866 765 656 541 418 288 148

Reálná varianta 2 458 2 394 2 327 2 255 2 179 2 097 2 010 1 918 1 820 1 715 1 603 1 485 1 358 1 223 1 080 927 764 591 406 209

Pesimistická varianta 3 031 2 953 2 870 2 781 2 687 2 587 2 480 2 366 2 244 2 115 1 978 1 831 1 675 1 509 1 332 1 143 942 729 501 258

Zdroj: jednatelé společnosti



Příloha F

Cash-flow (v tis Kč) – optimistická varianta

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Přírůstek tržeb 2557 2659 2766 2876 2991 3111 3235 3365 3499 3639 3785 3936 4094 4258 4428 4605 4789 4981 5180 5387 5603

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Odpisy investice 0 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

Přírůstek provozního HV 2557 7395 7501 7612 7727 7846 7971 8100 8235 8375 8520 4829 4986 5150 5320 5497 5682 5873 6072 6280 6495

Nákladové úroky 0 1741 1696 1648 1597 1543 1485 1424 1358 1289 1215 1136 1051 962 866 765 656 541 418 288 148

Celkové cash-flow -24221 5654 5805 5964 6130 6303 6486 6676 6876 7086 7306 3693 3935 4188 4454 4733 5025 5332 5654 5992 6347

Diskontní sazba WACC 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527 0,494 0,463 0,435 0,408 0,382 0,359 0,336 0,315 0,296 0,277

Diskontní sazba EU 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377

Diskontované CF WACC -24221 5303 5107 4920 4743 4575 4415 4263 4118 3980 3848 1825 1823 1820 1816 1809 1802 1793 1783 1773 1761

Diskontované CF EU -24221 5385 5266 5152 5043 4939 4840 4745 4654 4568 4485 2159 2191 2221 2250 2277 2302 2326 2349 2371 2392

Celkové investiční N 46633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 45% 19855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CF WACC -24221 -18918 -13811 -8891 -4148 427 4842 9105 13222 17202 21050 22875 24698 26519 28334 30143 31945 33739 35522 37295 39056

Kumulované disk. CF EU -24221 -18836 -13571 -8419 -3376 1563 6402 11147 15801 20369 24854 27013 29204 31426 33675 35952 38254 40580 42929 45301 47693

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013



Příloha G

Cash-flow (v tis Kč) – reálná varianta

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Přírůstek tržeb 2557 2634 2713 2794 2878 2964 3053 3145 3239 3336 3436 3539 3646 3755 3868 3984 4103 4226 4353 4484 4618

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Odpisy investice 0 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

Přírůstek provozního HV 2557 7369 7448 7530 7613 7700 7789 7880 7975 8072 8172 4432 4538 4647 4760 4876 4996 5119 5246 5376 5511

Nákladové úroky 0 2458 2394 2327 2255 2179 2097 2010 1918 1820 1715 1603 1485 1358 1223 1080 927 764 591 406 209

Celkové cash-flow -35252 4912 5054 5203 5358 5521 5691 5870 6056 6252 6457 2828 3053 3289 3537 3796 4069 4355 4655 4970 5301

Diskontní sazba WACC 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527 0,494 0,463 0,435 0,408 0,382 0,359 0,336 0,315 0,296 0,277

Diskontní sazba EU 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377

Diskontované CF WACC -35252 4607 4446 4292 4146 4007 3874 3748 3627 3511 3401 1397 1415 1430 1442 1451 1459 1465 1468 1470 1471

Diskontované CF EU -35252 4678 4584 4494 4408 4326 4247 4172 4099 4030 3964 1654 1700 1744 1786 1826 1864 1900 1934 1967 1998

Celkové investiční N 46633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 20% 8825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CF WACC -35252 -30645 -26199 -21907 -17760 -13753 -9879 -6131 -2505 1006 4408 5805 7220 8650 10091 11543 13002 14466 15934 17405 18876

Kumulované disk. CF EU -35252 -30574 -25990 -21496 -17087 -12762 -8515 -4343 -244 3786 7750 9404 11104 12849 14635 16461 18325 20225 22159 24126 26124

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013



Příloha H

Cash-flow (v tis Kč) – pesimistická varianta

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Přírůstek tržeb 2557 2608 2660 2714 2768 2823 2880 2937 2996 3056 3117 3179 3243 3308 3374 3441 3510 3580 3652 3725 3800

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Odpisy investice 0 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

Přírůstek provozního HV 2557 7344 7396 7449 7503 7559 7615 7673 7731 7791 7852 4072 4135 4200 4266 4334 4403 4473 4544 4617 4692

Nákladové úroky 0 3031 2953 2870 2781 2687 2587 2480 2366 2244 2115 1978 1831 1675 1509 1332 1143 942 729 501 258

Celkové cash-flow -44076 4312 4443 4579 4722 4871 5028 5193 5366 5547 5737 2094 2304 2525 2758 3002 3259 3530 3816 4117 4434

Diskontní sazba WACC 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527 0,494 0,463 0,435 0,408 0,382 0,359 0,336 0,315 0,296 0,277

Diskotní sazba EU 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377

Diskontované CF WACC -44076 4045 3908 3778 3654 3536 3423 3315 3213 3115 3022 1035 1068 1097 1124 1148 1169 1187 1204 1218 1230

Diskontované CF EU -44076 4107 4030 3955 3885 3817 3752 3691 3632 3576 3522 1224 1283 1339 1393 1444 1493 1540 1586 1629 1671

Celkové investiční N 46633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CF WACC -44076 -40031 -36123 -32345 -28691 -25156 -21733 -18418 -15205 -12089 -9067 -8033 -6965 -5867 -4743 -3596 -2427 -1240 -36 1182 2412

Kumulované disk. CF EU -44076 -39969 -35939 -31984 -28099 -24282 -20530 -16840 -13208 -9632 -6110 -4886 -3603 -2264 -871 573 2066 3607 5192 6821 8492

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013



Příloha I

Cash-flow (v tis Kč) – finanční leasing

Rok
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Přírůstek tržeb 2557 2659 2766 2876 2991 3111 3235 3365 3499 3639 3785 3936 4094 4258 4428 4605 4789 4981 5180 5387 5603

Úspora mzdových N 0 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4

Úspora el. energie 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Přírůstek provozního HV 2557 3256 3362 3473 3588 3707 3832 3961 4096 4236 4381 4533 4690 4854 5024 5201 5386 5577 5776 5984 6199

Leasing technologie 0 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 3354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leasing stavební část 0 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431

Celkové cash-flow -5768 -529 -423 -312 -197 -77 47 177 311 451 597 4102 4259 4423 4593 4771 4955 5146 5346 5553 5768

Diskontní sazba 6,62% 1,000 0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0,681 0,638 0,599 0,562 0,527 0,494 0,463 0,435 0,408 0,382 0,359 0,336 0,315 0,296 0,277

Diskontované CF -5768 -496 -372 -257 -152 -56 32 113 186 253 314 2027 1974 1922 1872 1824 1777 1731 1686 1643 1601

Akontace 8325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulované disk. CF -5768 -6264 -6636 -6893 -7046 -7102 -7070 -6957 -6771 -6517 -6203 -4177 -2203 -281 1592 3416 5192 6923 8609 10252 11853

Zdroj: účetní závěrka k 30. 6. 2013



Příloha J

Splátkový kalendář: Optimistická varianta

Rok Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK)
1 2 430 275 1 740 570 689 705 26 088 295
2 2 430 275 1 695 739 734 536 25 353 760
3 2 430 275 1 647 994 782 280 24 571 479
4 2 430 275 1 597 146 833 129 23 738 351
5 2 430 275 1 542 993 887 282 22 851 069
6 2 430 275 1 485 319 944 955 21 906 113
7 2 430 275 1 423 897 1 006 377 20 899 736
8 2 430 275 1 358 483 1 071 792 19 827 944
9 2 430 275 1 288 816 1 141 458 18 686 486
10 2 430 275 1 214 622 1 215 653 17 470 833
11 2 430 275 1 135 604 1 294 671 16 176 162
12 2 430 275 1 051 451 1 378 824 14 797 338
13 2 430 275 961 827 1 468 448 13 328 890
14 2 430 275 866 378 1 563 897 11 764 993
15 2 430 275 764 725 1 665 550 10 099 443
16 2 430 275 656 464 1 773 811 8 325 632
17 2 430 275 541 166 1 889 109 6 436 523
18 2 430 275 418 374 2 011 901 4 424 622
19 2 430 275 287 600 2 142 674 2 281 948
20 2 430 275 148 327 2 281 948 0

Zdroj: jednatelé společnosti



Příloha K

Splátkový kalendář: Reálná varianta

Rok Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK)
1 3 431 409 2 457 585 973 824 36 835 176
2 3 431 409 2 394 286 1 037 122 35 798 054
3 3 431 409 2 326 874 1 104 535 34 693 519
4 3 431 409 2 255 079 1 176 330 33 517 190
5 3 431 409 2 178 617 1 252 791 32 264 398
6 3 431 409 2 097 186 1 334 223 30 930 176
7 3 431 409 2 010 461 1 420 947 29 509 229
8 3 431 409 1 918 100 1 513 309 27 995 920
9 3 431 409 1 819 735 1 611 674 26 384 246
10 3 431 409 1 714 976 1 716 433 24 667 814
11 3 431 409 1 603 408 1 828 001 22 839 813
12 3 431 409 1 484 588 1 946 821 20 892 992
13 3 431 409 1 358 044 2 073 364 18 819 628
14 3 431 409 1 223 276 2 208 133 16 611 495
15 3 431 409 1 079 747 2 351 661 14 259 834
16 3 431 409 926 889 2 504 519 11 755 315
17 3 431 409 764 095 2 667 313 9 088 002
18 3 431 409 590 720 2 840 688 6 247 313
19 3 431 409 406 075 3 025 333 3 221 980
20 3 431 409 209 429 3 221 980 0

Zdroj: jednatelé společnosti



Příloha L

Splátkový kalendář: Pesimistická varianta
Rok Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK)

1 4 232 243 3 031 145 1 201 098 45 431 902
2 4 232 243 2 953 074 1 279 169 44 152 733
3 4 232 243 2 869 928 1 362 315 42 790 417
4 4 232 243 2 781 377 1 450 866 41 339 551
5 4 232 243 2 687 071 1 545 172 39 794 379
6 4 232 243 2 586 635 1 645 608 38 148 771
7 4 232 243 2 479 670 1 752 573 36 396 198
8 4 232 243 2 365 753 1 866 490 34 529 708
9 4 232 243 2 244 431 1 987 812 32 541 896
10 4 232 243 2 115 223 2 117 020 30 424 876
11 4 232 243 1 977 617 2 254 626 28 170 250
12 4 232 243 1 831 066 2 401 177 25 769 074
13 4 232 243 1 674 990 2 557 253 23 211 820
14 4 232 243 1 508 768 2 723 475 20 488 346
15 4 232 243 1 331 742 2 900 501 17 587 845
16 4 232 243 1 143 210 3 089 033 14 498 812
17 4 232 243 942 423 3 289 820 11 208 992
18 4 232 243 728 584 3 503 659 7 705 333
19 4 232 243 500 847 3 731 396 3 973 937
20 4 232 243 258 306 3 973 937 0

Zdroj: jednatelé společnosti




